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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitä eri vaiheita on kunnan tukitoi-
minnon ulkoistusprosessissa ja saavutetaanko ulkoistamisella sille asetettuja tavoit-
teita, kuten säästöjä ja toimintavarmuutta. Opinnäytetyössä tutkittiin kunnan tukitoi-
minnoista talous- ja henkilöstöhallintoa. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Siikais-
ten kunta. 
 
Ulkoistamisella tarkoitetaan sitä, että tietty, eriytetty palvelukokonaisuus omana ko-
konaisuutenaan annetaan ulkopuolisen tahon tehtäväksi. Kunnissa ulkoistettavia pal-
veluita ovat enimmäkseen tukipalvelut, kuten esimerkiksi talous- ja henkilöstöpalve-
lut. Ulkoistusprosessin päävaiheita ovat ulkoistusstrategian ja kumppanin valinta, so-
pimuksen neuvottelu, siirtoprojekti, palvelun hallinta ja jatkuva kehittäminen sekä ter-
minointi/siirtoprojekti. Ulkoistusstrategian valinnassa mietitään asioita kuten, miten 
prosessia lähdetään viemään eteenpäin. 
 
Opinnäyte suoritettiin laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena. Tutkimusmene-
telmänä käytettiin yksilöhaastattelua ja analyysimenetelmänä teemoittelua. Opinnäy-
tetyön teoriaosaan tutkittiin aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja artikkeleita sekä pää-
töspöytäkirjoja. Opinnäytetyön empiriaosaa varten hankittiin materiaalia haastattele-
malla neljää henkilöä, jotka työnsä puolesta ovat olleet mukana ulkoistusprosessissa.  
 
Opinnäytetyön johtopäätöksenä havaittiin, että ulkoistusprosessin läpivienti kestää vä-
hintään puoli vuotta. Julkishallinnon ulkoistusprosessi kestää yleensä tätä pidempään. 
Ulkoistusprosessiin osallistuvat kunnassa niin viranhaltijat, henkilöstö kuin luottamus-
henkilöt. Haastattelujen perusteella todettiin, että ulkoistamalla tukitoiminto voidaan 
saada kustannussäästöjä ja toimintavarmuutta tavoitteiden mukaisesti. Ulkoistamisen 
keskeisiä ongelmia niin teorian kuin vastaajienkin mukaan olivat tiedon siirtyminen 
kauemmas kunnasta ja kuntaan jääneiden työntekijöiden toimenkuvien muuttuminen 
entistä laajemmiksi. Myös siirtoprojektin toteutuminen ja useiden ohjelmien samanai-
kainen käyttö aiheuttivat lisää työtä ja ongelmia. Jatkossa ulkoistusprosessia helpotta-
maan tulisi laatia prosessikuvaus ja sitä tukeva ohjeistus.  
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The purpose of this thesis was to separate and inspect the different stages found within 
the outsourcing of back offices in a municipality and if outsourcing fulfills the target 
that it faces, such as cost saving and offering operational reliability. The administra-
tions concerning personnel and economic matters of the back office were examined in 
the thesis. The client of the thesis was the municipality of Siikainen. 
Outsourcing refers to a practice where a decentralized service as a whole is assigned 
to a detached quarter. In municipalities outsourcing is commonly applied to support 
services, such as human resources and financial administration. The main stages of 
outsourcing are, chronologically: developing a plan for outsourcing and choosing a 
partner, negotiating for the agreement, the transmission process, management and ac-
tive improvement of the service and finally termination or a transmission process. The 
unraveling of the outsourcing process will be determined during the planning stage. 
The thesis was carried out as a qualitative research. The method of research was pri-
marily interviewing the individuals. Literature, articles as well as municipal transcripts 
were explored for the theoretic section of the thesis. Four individuals who, on behalf 
of their work, have taken part in an outsourcing process were interviewed in order to 
gain data. 
As a conclusion of the thesis it was perceived that going through an outsourcing pro-
cess takes at least six months in time. The outsourcing of public administration tends 
to take longer. The personnel and elected official as well as office-bearer in the mu-
nicipality take part in the outsourcing procedure. Based on the interviews it was found 
out that a back office could potentially cut expenses and gain reliability by outsourc-
ing. Common issues with outsourcing were, both in theory and as according to the 
interviewees, information shifting away from the municipality as well as broadening 
job descriptions for the remaining employees of the municipality. The execution of the 
outsourcing as well as simultaneous usage of several programs caused more work and 
problems. In the future, an accurate description and instructions for the outsourcing 
should be composed to ease the process and to avoid mishaps. 
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1 JOHDANTO  
 
Opinnäytetyöni aiheena on kunnan taloushallinnon ulkoistaminen. Opinnäytetyön tar-
koitus on selvittää, millainen ulkoistusprosessi on ja saavutetaanko ulkoistamisella 
sille annetut tavoitteet, kuten kustannussäästöt ja toimintavarmuus. Opinnäytetyössä 
käsitellään taloushallinnon ohella myös henkilöstöhallintoa, koska molemmat osa-alu-
eet ovat kunnan tukitoimintoja. Opinnäytetyö on siten työkalu talous- ja henkilöstö-
hallinnon ulkoistamisen parissa työskentelevälle kunnan työntekijälle. Empiriaosassa 
käsitellään taloushallintoa ja henkilöstöhallintoa, joka on rajattu koskemaan vain palk-
kahallintoa ja palkanlaskentaa. Opinnäytetyöni toimeksiantaja on Siikaisten kunta. Sii-
kaisten kunta on pieni Pohjois-Satakunnassa sijaitseva kunta. Asukkaita kunnassa oli 
31.12.2015 yhteensä 1527 (VRK:n www-sivut 2016). 
 
Taloushallinnon ja myös palkanlaskennan järjestämistapaa on pohdittu Siikaisten kun-
nassa viime vuosina usein. Viimeisin Siikaisten kunnanhallituksen päätös taloushal-
linnon järjestämisestä on vuodelta 2011, jolloin kunnanhallitus päätti hankkia uuden 
taloushallinto-ohjelman omalle palvelimelleen ja samalla kunnanhallitus päätti, että 
taloushallinto tehdään jatkossakin omana toimintana (Siikaisten kunnanhallitus 
23.5.2011, 124 §). Tällä hetkellä Siikaisten kunnassa tehdään edelleen taloushallinto 
omana toimintana, keskitetysti hallinto-osastolla. Kunnanvirasto jakaantuu kolmeen 
osastoon, hallinto-osastoon, sivistysosastoon ja tekniseen osastoon (Siikaisten kunnan 
hallintosääntö 1.5.2015, 4). Siikaisten kunnanhallitus teki kesällä 2016 ulkoistamis-
päätöksen kunnan palkanlaskennan järjestämisestä. Siikaisten kunta ulkoistaa 
1.1.2017 alkaen kunnan palkanlaskennan Sastamalan Tukipalvelut Oy:lle. (Siikaisten 
kunnanhallitus 6.6.2016, 104 §.) 
 
Opinnäytetyön esteitä tai rajoittavia tekijöitä on ollut vertailukelpoisten tietojen saa-
minen, koska eri kuntien välillä on kokoeroja ja myös se, että kunnissa toimintamallit 
ovat erilaiset. Haastateltavien määrä on pieni, koska haastateltavaksi haluttiin valita 
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vain kooltaan pienempiä kuntia. Haastateltavien määrää pienensi myös se, että osaul-
koistamista ei koeta ulkoistamiseksi.  
 
Kokemusta jo tapahtuneesta taloushallinnon ulkoistamisesta on Siikaisten naapurikun-
nan, Pomarkun kunnassa, joka on ulkoistanut sekä talous- että palkkahallintonsa. Poh-
jois-Satakunnassa sijaitseva Jämijärvi on puolestaan päättänyt ulkoistaa palkanlasken-
tansa vuoden 2016 aikana (Jämijärven kunnanvaltuusto 11.4.2016, 19 §). Empiria-
osuuden haastateltavia ovat näiden kuntien viranhaltijoita sekä palveluntuottajan edus-
taja sekä Pomarkun kunnan talous- ja palkkahallinnon ulkoistamisvaiheessa mukana 
ollut atk-palveluita tarjoava yrittäjä. 
2 OPINNÄYTETYÖONGELMA 
2.1 Ongelman kuvaus 
Yksityiset yritykset ovat ulkoistaneet taloushallinnon tukipalveluitaan viime vuosina 
palvelukeskuksiin parantaakseen kilpailukykyään. Kustannussäästöt ovatkin yksityi-
sellä sektorilla yleisin syy ulkoistaa taloushallinto, koska talouden palvelukeskukset 
ovat vähentäneet tutkimusten mukaan kustannuksia useilla kymmenillä prosenteilla. 
Säästöt ovat syntyneet toimintojen ja prosessien kehittämisestä sekä keskittämisestä. 
(Lumijärvi 2007, 161.) 
 
Ulkoistaminen ei välttämättä tuo säästöjä, jos samat työntekijät jatkavat töitä kuten 
ennenkin. Jotta ostettu palvelu olisi itse tuotettua halvempi, asioita tulisikin tehdä toi-
sin kuin ennen. Tehtyjen tutkimusten mukaan ulkoistamisesta ei aina ole tullut juuri-
kaan hyötyä, muun muassa päiväkotien ja vanhainkotien ruoanvalmistus sekä Olkiluo-
don rakentamiseen liittyvät alihankinnat ovat esimerkkejä ulkoistamisesta, jotka eivät 
ole tuoneet toivottuja säästöjä. Ulkoistamishetki on usein yrityksillä ja julkishallin-
nolla silloin, kun pitäisi investoida ja lisätä omia resursseja. (Kokko 2010.) 
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Ulkoistamisesta on olemassa sekä hyviä että huonoja kokemuksia. Monien eri tutki-
musten tulos kuitenkin on, että ulkoistaminen ei ole juurikaan hyödyttänyt. Ulkoistuk-
sen ongelmat liittyvät yleensä tehtyihin sopimuksiin. Ulkoistamissopimuksen laatimi-
sessa on siten tärkeää sopia palvelun sisältö ja laatu tarkasti ja realistisesti. Parhaiten 
ulkoistettaviksi sopivat tuotteistetut palvelut, kuten palkanlaskenta ja kirjanpito. 
(Kokko 2010.) 
 
Ulkoistamisosaamiseen liittyy keskeisesti tavoitteiden tunnistaminen, ulkoistusproses-
sin ja ulkoistamissopimuksen suunnittelu, ulkoistamisen etujen ja haittojen tunnista-
minen ja toiminnan ja henkilöstövaikutusten arviointi prosessin aikana ja sen jälkeen. 
Näihin teemoihin liittyvä teoreettinen tarkastelu on esitetty luvussa 5. Opinnäytetyö-
ongelmaan etsitään vastausta tutkimalla seuraavia teemoja:  
 Mitkä ovat olleet ulkoistamisen tavoitteet? 
 Miten ulkoistusprosessi ja ulkoistamissopimus on toteutettu? 
 Millaisia etuja ja haittoja ulkoistamiseen on liittynyt? 
 Miten oma toiminta on muuttunut ulkoistamisen jälkeen ja millaisia henkilös-
tövaikutuksia ulkoistaminen on tuonut tullessaan? 
2.2 Teoreettinen viitekehys 
Opinnäytetyöhöni liittyviä peruskäsitteitä ovat ostopalvelu, tavoite, kustannukset ja 
ulkoistusprosessi. Ostopalvelu tarkoittaa sitä, että kunta ostaa palveluja palvelun tuot-
tajilta, jotka voivat olla yksityisiä tai julkisia organisaatioita. Myös yhteistyötä sivu-
taan opinnäytetyössä. Yhteistyöllä tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä kuntien välistä 
yhteistyötä. (Hallipelto 2008, 73-75.) 
 
Tavoite on tärkeä, koska ulkoistamisstrategiaa määritellessä tulee ottaa kantaa siihen, 
miksi ulkoistus halutaan tehdä. Kustannukset, joita verrataan, tulee olla vertailukelpoi-
sia. Verrattavia kustannuksia ovat omat, nykyiset kustannukset ja kustannukset, jotka 
syntyvät, kun toimintaa muutetaan. Kustannuksia arvioitaessa pitää huomioida sekä 
operatiiviset että pääomakustannukset. (Lehikoinen & Töyrylä 2013, 52-53, 56.)  
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Tutkimuskysymyksiä on tarkoitus tarkastella sekä teorian että kerättävän aineiston 
avulla. Teoria-aineisto käsittää artikkeleita, julkaisuja sekä teoksia. Teoria-aineistossa 
on käytetty muun muassa alan asiantuntijoiden teoksia, jotka vanhempana aineistona-
kin soveltuvat nykyisiin ulkoistamisiin. Kerättävä aineisto koostuu haastatteluista. 
Haastateltavia ovat julkishallinnon organisaatiot, jotka ovat jo ulkoistaneet talous- tai 
palkkahallintonsa sekä alalla toimiva palveluntuottaja sekä atk-palveluita tarjoaja yrit-
täjä. Haastatteluista kertyneiden tietojen perusteella tehdään yhteenveto.  
 
 
 
Kuvio 1: Taloushallinnon muutokseen liittyvät tekijät 
 
Kuviossa 1 olevista taloushallinnon muutokseen liittyvistä tekijöistä tärkein on mie-
lestäni tavoite. Haetaanko muutoksella esimerkiksi kustannushyötyä vai toimintavar-
muutta. Muutoksessa tulee huomioida myös henkilöstön nykyinen ja tuleva rooli. 
Muutos ei tapahdu julkishallinnon organisaatiossa hetkessä, joten selvitettävä olisikin 
miten prosessia viedään eteenpäin sekä millainen sopimus tehdään. Etujen lisäksi 
muutos voi aiheuttaa myös riskejä, kuten asiantuntemuksen siirtymisen muualle kun-
nasta.  
2.3 Käytettävät menetelmät 
Opinnäytetyössä on käytetty kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Käytettäviä tutki-
musmenetelmiä ovat kvantitatiivinen tutkimus ja kvalitatiivinen tutkimus. Kvantitatii-
vista tutkimusmenetelmää käytetään silloin, kun tutkimukseen halutaan tiettyjä vas-
tauksia mahdollisimman monelta vastaajalta. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa käyte-
tään kysymyslomakkeita. Kvalitatiivinen menetelmä on tutkimusmenetelmänä silloin, 
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kun tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää tutkimuskohdetta. Kvalitatiivisessa tutki-
muksessa tehdään tietojen keruu yleensä haastatteluilla. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 
2005, 168-171.) 
 
Haastattelumenetelmiä ovat lomakehaastattelu, teemahaastattelu ja strukturoimaton 
haastattelu. Haastattelumenetelmistä yleisin on lomakehaastattelu, jossa haastattelu ta-
pahtuu lomakkeella olevien kysymysten mukaan. Lomakehaastattelussa kaikille haas-
tateltaville esitetään samat kysymykset. (Hirsjärvi & Hurme 2009, 44.) 
 
Teemahaastattelua käytetään haastattelumenetelmänä silloin, kun haastattelu kohden-
netaan tiettyihin teemoihin, joista sitten keskustellaan haastattelussa. Teemahaastatte-
lun aihepiiri on kaikille haastateltaville sama, mutta kysymykset ja kysymysten muoto 
voi olla eri, eri haastateltavilla. Teemahaastattelu tuo haastateltavan näkemykset pa-
remmin esiin kuin muissa haastattelumenetelmissä. Haastateltavien tulkinnat asioista 
ja heidän asioille antamansa merkitykset ovat keskeisiä, kuin myös se, että merkitykset 
syntyvät vuorovaikutuksessa.  (Hirsjärvi & Hurme 2009, 47-48.) 
 
Strukturoimattomasta haastattelusta käytetään myös muun muassa nimityksiä avoin 
haastattelu ja syvähaastattelu, jossa käytetään avoimia kysymyksiä. Haastattelijan teh-
tävänä on haastattelun aikana syventää haastateltavia vastauksia ja rakentaa haastatte-
lua niiden varaan. Haastattelu muistuttaa keskustelua. (Hirsjärvi & Hurme 2009, 45.) 
 
Opinnäytetyön aiheesta johtuen, menetelmänä on laadullinen eli kvalitatiivinen mene-
telmä. Koska tarkoitus on tehdä tutkimus muutaman henkilön tietojen ja mielipiteiden 
perusteella, tutkimusmenetelmänä on teemahaastattelu. Haastateltavat henkilöt työs-
kentelevät kunnissa, jotka ovat ulkoistaneet taloushallinnon palveluita tai palkkahal-
linnon palveluita sekä palvelutuottaja ja atk-palveluita tarjoava yrittäjä. Koska haasta-
teltavat henkilöt ovat eri organisaatioista, haastattelumenetelmänä on teemahaastat-
telu. Haastattelussa käytetään samoja teemoja kuin teoriaosuudessa. Teemahaastatte-
lussa yksityiskohtaisten kysymysten sijaan, haastattelussa edetään tiettyjen teemojen 
varassa. Teemahaastattelu on puolistrukturoitu menetelmä, koska haastattelun teemat 
ovat kaikille samat. (Hirsjärvi & Hurme 2009, 47-48.) 
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2.4 Aineiston kerääminen ja analysointi 
Haastattelumuotoja ovat yksilöhaastattelu, parihaastattelu ja ryhmähaastattelu. Ylei-
sin haastattelumuoto on yksilöhaastattelu. Parihaastattelua käytetään silloin, kun haas-
tatellaan lapsia, nuoria ja lasten vanhempia. Ryhmähaastattelu on tehokasta, koska 
yhtä aikaa saadaan tietoja usealta henkilöltä. Haastattelumuodon valinta riippuu siitä, 
keitä haastatellaan ja mikä on tutkimuksen aihe. (Hirsjärvi ym. 2005, 199.)  
 
Teemahaastattelut kestävät ajallisesti yleensä tunnista kahteen tuntiin. Toisaalta myös 
monituntisia teemahaastattelujakin on tehty. Haastattelutilanteeseen tulisikin varautua 
siten, että haastateltava voi olla todella puhelias, jolloin haastattelu venyy kestoltaan 
pitkäksi, tai niukkasanainen, jolloin haastattelu loppuu ennen aikojaan. Koehaastatte-
luja kannattaisi tehdä ennen varsinaisia haastatteluja, jolloin voi tarkistaa haastattelu-
teemojen toimivuutta. (Hirsjärvi ym. 2005, 200.) 
 
Opinnäytetyössä selvitetään taloushallinnon ulkoistamisten aiheuttamat muutokset ja 
vaikutukset. Haastattelun lisäksi aineistoa kerätään siis dokumenttien analyysillä.  
Etenkin julkishallinnon organisaatioiden päätökset ja raportit ovat yleensä julkisina 
asiakirjoina luettavissa organisaation www-sivuilla tai ovat muuten luettavissa.  
 
Kvalitatiivisen tutkimuksen työvaiheita ovat haastattelutilanteeseen valmistautuminen 
ja haastattelun suunnittelu, itse haastattelun toteutus, haastatteluaineiston analyysi ja 
tulkinta sekä kirjoittaminen. Haastattelutilanteeseen valmistautumista ovat muun mu-
assa haastateltavien valinta, haastattelun sisällön suunnittelu sekä käytännön järjeste-
lyiden suunnittelu. Haastattelun toteutusta ovat haastattelusta sopiminen ja itse haas-
tattelutilanne. Haastattelun jälkeen haastatteluaineisto puretaan ja litteroidaan sekä 
analysoidaan. Lopuksi kirjoitetaan raportti aineiston perusteella. Haastattelu tehdään 
teemahaastatteluna, joten myös vastaukset analysoidaan teemoittain. Kvalitatiivisena 
analyysitapana on käytetty teemoittelua. (Hirsjärvi & Hurme 2009, 14.)   
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Taulukko 1. Haastattelut 
 
  
Haastattelut tehtiin siten, että yksi toteutui henkilökohtaisena ja kolme puhelinhaastat-
teluna kesäkuussa 2016. Opinnäytetyössä selvitetään nimenomaan pienen kunnan ta-
loushallinnon ulkoistamista, jonka vuoksi haastateltavat kuntien edustajat ovat asukas-
määrältään tilaajakuntaa vastaavista kunnista. Valitut haastateltavat henkilöt ovat kun-
nan viranhaltijoita ja yrityksen työntekijöitä, jotka ovat olleet mukana ulkoistuspro-
sessissa. Empiriaosuudessa haastateltavat ovat merkittynä lyhenteillä (Taulukko 1).   
3 TALOUSHALLINTO 
 
Taloushallinto on kokonaisuus, joka koostuu eri prosesseista, jotka on esitetty kuvi-
ossa 2. Prosesseja ovat ostolaskut ja ostoreskontra, myyntilaskutus ja myyntireskontra, 
pysyvien vastaavien kirjanpito, kirjanpito ja tilinpäätös, maksuliikenne, kassanhal-
linta, rahoituksen hallinta, sisäinen laskenta, taloussuunnittelu, taloushallinnon pe-
rustietojen hallinta sekä raportointi ja tilastointi. (Kuntasektorin taloushallinnon vii-
tearkkitehtuuri 2014, 16.) Vaikka taloushallinnon prosesseja on monta, pienessä orga-
nisaatiossa sama työntekijä osallistuu usein moneen taloushallinnon prosessiin. Esi-
merkiksi Siikaisten kunnan taloushallinnossa työskentelevät laskentasihteeri, osasto-
sihteeri, palkkasihteeri ja palveluneuvoja (Siikaisten kunnan talousarvio…, 12). Ta-
loushallinnon ulkoistamisen kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat tositemäärät, jär-
jestelmän ominaisuudet, matkalaskujen käsittely, pääkirjanpidon muistiotositteiden 
määrä, investoinnit ja käyttöomaisuuserien myynnit, laskujen lukumäärä ja perintätoi-
met, ostolaskujen maksukerrat, kululaskujen lukumäärä, tiliotteiden automaattikirjaus, 
kassaennusteiden laadinta (Elonen n.d.). 
 
Haastateltava Päivämäärä Lyhenne
Atk-palveluiden yrittäjä 16.6.2016 It
Jämijärven viranhaltija 20.6.2016 Jä
Pomarkun viranhaltija 28.6.2016 Po
Palveluntuottajan edustaja 28.6.2016 Pa
12 
 
 
Kuvio 2. Kirjanpidon ja tilinpäätöksen prosessi-integraatiomalli (Kuntasektorin ta-
loushallinnon viitearkkitehtuuri 2014, 31). 
 
Kunta voi tuottaa itse järjestämisvastuulleen kuuluvat palvelut tai hankkia ne muulta 
palvelujen tuottajalta. Kuntien kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätök-
seen sovelletaan kuntalain (410/2015) lisäksi kirjanpitolakia (1336/1997). Kunnissa 
noudatetaan myös Kirjanpitolautakunnan antamia ohjeita. (Kuntalaki 410/2015, 9 §, 
112 §.)  
 
Taloushallinnon tietojen tarvitsijoina, tietojen tuottajina ja palvelujen tuottamisen osa-
puolina on useita sidosryhmiä, joita on esitetty kuviossa 3. Sidosryhmien asettamia 
vaatimuksia ja tavoitteita taloushallinnolle ovat muun muassa oikea-aikainen ja vir-
heetön tapahtumien käsittely, prosessien luotettavuus sekä rahan riittävyys, tuotto ja 
hinta kaikissa olosuhteissa. Sidosryhmät voidaan jakaa ryhmiin kunta, asiakkaat, kun-
tien edunvalvontayhteisöt, palveluntuottajat ja muut yhteistyökumppanit sekä valtion-
hallinto ja muu julkinen sektori. (Kuntasektorin taloushallinnon viitearkkitehtuuri 
2014, 13.) 
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Kuvio 3. Taloushallinnon sidosryhmät (Kuntasektorin taloushallinnon viitearkkiteh-
tuuri 2014, 13). 
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4 ULKOISTAMINEN 
4.1 Yleistä 
Organisaatio voi järjestää palvelunsa neljällä seuraavalla tavalla. Organisaatio tuottaa 
palvelun itse, palvelun tuottaa sisäinen osaamis- tai palvelukeskus, palvelun tuottaa 
yhteenliittymä tai yhteisyritys tai palvelun tuotetaan ulkoistettuna ratkaisuna ostopal-
veluna, jolloin ostopalvelu voi olla joko täydellistä tai valikoivaa. Se mikä edellä mai-
nituista järjestämistavoista sopii organisaatiolle, riippuu organisaation tarpeista ja lin-
jauksista. Ulkoistettavia palveluita ovat yleisimmin tukipalveluita, kun taas organisaa-
tion ydintoimintoja ei ulkoisteta. Kunnan toiminnassa ydintä ovat paikallistuntemus, 
kunnan palveluiden määrittely ja kunnan palvelutason hallinta. Kunnan ydintoimintoja 
eivät ole esimerkiksi perusterveydenhuollon palveluiden tai kirjastopalveluiden tuot-
taminen eikä näitä toimintoja tukevien toimintojen kuten talous- ja henkilöstöhallin-
non tuottaminen. (Kiiskinen, Linkoaho & Santala 2002, 23, 69.) 
 
Kunta tuottaa järjestämisvastuulleen kuuluvat palvelut joko itse tai hankkii ne palve-
lujen tuottajalta. Kunta ei voi kuitenkaan antaa viranomaispalvelun järjestämistä 
muulle kuin viranomaiselle, paitsi jos siitä säädetään erikseen lailla. Kunnalla säilyy 
järjestämisvastuu ja vastuu palvelujen laadusta, vaikka kunta hankkii laissa säädetyt 
palvelut muulta palvelujen tuottajalta. (Kuntalaki 410/2015, 9 §.) 
 
Ulkoistamisen määrittelemisessä voi olla eroja. Yleisesti kuitenkin ajatellaan, että ul-
koistamista on toiminta, joka siirretään omasta toiminnasta joko kokonaan tai osittain 
palveluntuottajalle. Ulkoistamista voi olla myös se, että jo kerran ulkoistettu palvelu 
kilpailutetaan uudelleen. Kun yritys perustaa liiketoimintaansa suoraan ostettujen pal-
velun varaan, kyseessä on ulkoistamisen sijaan palvelun hankinnasta ei ulkoistami-
sesta. Erityisesti uusissa yrityksissä tehdään päätöksiä siitä, että tehdäänkö toimintoja 
itse vai hankitaan palvelu palveluntuottajalta. (Lehikoinen & Töyrylä 2013, 17.) 
 
Kun taloushallinto tehdään omana tuotantona etuja ovat työpaikkojen säilyminen kun-
nassa ja monitaitoinen henkilöstö. Lisäksi työntekijät pystyvät olemaan joustavia ja 
siten myös antamaan hyvää palvelua kuntalaisille. Omana tuotantona tehdessä riskejä 
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ovat vähäiset henkilöstöresurssit, puutteellinen tehtävien kierto, henkilöriskit sekä 
vaaralliset työyhdistelmät. (Sirkemaa 2009, 4-5.) 
 
Ulkoistamisella tarkoitetaan sitä, että tietty, eriytetty palvelukokonaisuus omana ko-
konaisuutenaan annetaan ulkopuolisen tahon tehtäväksi. Ulkoistamisen yhtenä hyö-
tynä nähdään työnantajavelvoitteiden ja henkilöstömenojen vähentäminen. Palvelujen 
ostaminen edellyttää kuitenkin taitoa. Jotta palveluiden ulkoistaminen onnistuisi, tulee 
ulkoistetun palvelun olla tuotteistettu. Ilman tuotteistamista, markkinoilla olevia pal-
veluita ei voida verrata keskenään. Palvelukuvauksen määrittelyssä tulisi ottaa huomi-
oon myös työntekijöiden näkökulma tai muuten varmistaa se, että palvelun vaikutukset 
ovat tavoitteiden mukaisia. (Kanerva 2008, 36-37.) 
 
Nykyisin ulkoistetaan enenemässä määrin myös muita tukitoimintoja, kuten talous- ja 
henkilöstöhallintoa. Näiden tukiprosessien ulkoistaminen on luontevaa, koska yrityk-
sissä ja kunnissa on samat tukiprosessit. Palveluntuottajat pystyvät tuottamaan proses-
seja siten tehokkaasti. (Lumijärvi 2007, 199.)  
4.2 Palveluntuottajia 
Kuntien ja kaupunkien talous- ja henkilöstöpalvelujen ulkoistamisen myötä, markki-
noille on tullut kuntien ja kuntayhtymien omistamia toimijoita, jotka tarjoavat palve-
luitaan kunnille ja kuntayhtymille, mutta näiden lisäksi myös muille. Tällä hetkellä 
tällaisia toimijoita Länsi-Suomen alueella ovat muun muassa Kuntapro Oy, Sastama-
lan tukipalvelu Oy ja Taitoa Oy. Ohjelmistojen kehittymisen myötä sähköinen asiointi 
on entisestään helpottanut eri työvaiheiden ja -kokonaisuuksien ulkoistamista. Tarjot-
tavien palveluiden määrä on siten myös lisääntynyt, esimerkiksi Taitoa Oy myy tu-
tumpien talous- ja henkilöstöpalveluiden lisäksi perintä-, hankinta- ja rekrytointipal-
veluita. (Kuntapro Oy:n, Sastamalan tukipalvelu Oy:n, ja Taitoa Oy:n www-sivut 
2016.) 
 
Yhteistä palveluita tarjoaville yhtiöille on se, että palveluita ostava kunta tai kaupunki 
on palveluita tarjoavan yhtiön omistajajäsen. Yhtiön osakkuuden ansiosta kunta voi 
tehdä päätöksen palvelutoimittajasta ilman kilpailutusta, koska kyseessä on tällöin niin 
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kutsuttu in house -hankinta. Hankinta ilman kilpailutusta voidaan tehdä hankintayksi-
kön sidosyksiköltä. Tällaista toimintaa kutsutaan in house -hankinnaksi. Jotta hankinta 
voidaan tehdä ilman kilpailutusta, tulee hankintayksikön valvoa toimintaa joko yksin 
tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa. Valvontavallan tulee kuitenkin olla to-
siasiallista ja ehdotonta. (Julkisten hankintojen neuvontayksikön www-sivut 2016.) 
Palveluntuottajan toimintaa valvotaan tilaajan toimesta myös vuosittain käydyillä so-
pimusneuvotteluilla. 
4.3 Ulkoistamisen muotoja 
Kuntaliiton vuonna 2015 Manner-Suomen kuntiin ja kuntayhtymiin tekemän kyselyn 
mukaan, suurin osa alle 50.000 asukkaan kunnista ja kaupungeista ei ole vielä ulkois-
tanut kirjanpitoaan, vaan vastanneista kunnista yli puolet järjesti kirjanpidon omana 
toimintanaan. Kyselyn mukaan kirjanpidon ulkoistaminen oli yleisempää, kooltaan 
50.000 – 100.000 asukkaan kunnissa (Taulukko 2). Kirjanpidon ulkoistaminen ei ole 
yleistä myöskään kyselyyn vastanneissa kuntayhtymissä, joista yli puolet järjestää kir-
janpidon omana toimintana ulkoistamisen sijaan. (Kuntien ja kuntayhtymien kirjanpi-
don järjestäminen 2015.) 
 
Taulukko 2. Kirjanpito järjestetty kunnan/kuntayhtymän omana toimintana (Kuntien 
ja kuntayhtymien kirjanpidon järjestäminen 2015.) 
 
Kirjanpitonsa ulkoistaneet kunnat ja kuntayhtymät ostivat kirjanpidon joko kunnan tai 
kuntayhtymän osittain tai kokonaan omistamalta palvelukeskukselta, tilitoimistolta tai 
palveluntuottajalta. Huomattavaa oli kyselyn tuloksesta se, että ulkoistaneista vain 
kuntayhtymät ostivat kirjanpidon ulkopuoliselta, yksityiseltä tilitoimistolta tai palve-
luntuottajalta. Kuntayhtymistäkin vain 7,81 %, kirjanpito oli ostopalveluna ulkopuoli-
selta tilitoimistolta tai palveluntuottajalta. Kuntaliiton kyselyyn vastasi noin puolet 
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kunnista ja kuntayhtymistä. (Kuntien ja kuntayhtymien kirjanpidon järjestäminen 
2015.) 
 
Kunnat voivat kuntalain mukaan hoitaa toisen kunnan tehtäviä myös ilman virkaa tai 
toimielintä. Kunta voi ostaa esimerkiksi tukipalveluita, kuten taloushallinnon, toiselta 
kunnalta. Sopimusyhteistyössä sopimuksessa määritellään yhteistyön sisältö ja palve-
lut. Sopimuksessa on kuitenkin sovittava mahdollisimman tarkasti kuntien työpanok-
sen jakautuminen, kustannusten jakautuminen sekä esimerkiksi se miten lomat myön-
netään. Sopimuskumppanit voivat myös sopia miten vastuu jakautuu kuntien kesken. 
(Sundquist, Laamanen, Liivala, Iipponen & Jyrä 2007, 8.) 
 
Kokonaisajattelu ulkoistamisesta ei ole viime vuosikymmenien aikana juuri muuttu-
nut. Ulkoistamisen muotoja ovat valikoiva ulkoistus ja täydellinen ulkoistus. Vali-
koiva ulkoistus on ollut oman tuotannon jälkeen yleisin palveluhankintamalli. Vali-
koivassa ulkoistuksessa valitut toiminnot teetetään usealta, kuhunkin toimintoon eri-
koistuneelta palvelutoimittajalta. Täydellinen ulkoistus tarkoittaa kokonaisen toimin-
taprosessin hoitamisen siirtoa palveluntuottajalle. Valikoivan ulkoistamisen suosio pe-
rustuu oletukseen, että palveluntuottaja jolle kyseinen toiminta on ydintoimintaa, toi-
mii kaikkein kustannustehokkaimmin ja laadukkaimmin. Täydellisen ulkoistamisen 
etuja ulkoistajalle ovat sopimusten laatimisen ja valvonnan työtaakan väheneminen 
sekä sitoutuminen ja tilaajan neuvotteluvoima. (Kiiskinen ym. 2002, 78-79.) 
 
Taloushallinnon ulkoistamisen ratkaisuvaihtoehtoja on paljon. Mitään yleispätevää ul-
koistamisratkaisun kuvausta taloushallinnon toiminnoille ei ole, koska organisaatioi-
den ulkoistamishankkeen lähtökohdat vaihtelevat. Ulkoistamisvaihtoehtoja ovat esi-
merkiksi, että kaikki taloushallinnon toiminnot ulkoistetaan tai ulkoistetaan vain jär-
jestelmät tai ulkoistetaan vain osa taloushallinnon toiminnoista. Koko prosessin ul-
koistaminen on ainoa mahdollisuus silloin, kun esimerkiksi osaaminen ei ole riittävää 
eikä osaamista pystytä itse hankkimaan. Vain järjestelmien ulkoistamisella organisaa-
tiot tavoittelevat asiantuntemuksen keskittymistä ja palvelun parempaa laatua. Kun 
vain järjestelmät ulkoistetaan, organisaatio joutuu käyttämään ehkä monia eriä palve-
luntarjoajia, jolloin pahimmillaan hallitaan kahta eri kumppania, joiden kanssa on laa-
dittu erilliset palvelusopimukset. Ulkoistavalle kaikkein realistinen vaihtoehto on ehkä 
ulkoistaa osa taloushallinnon toiminnoista. (Kiiskinen ym. 2002, 108-111.) 
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Tyypillisiä taloushallinnon ulkoistettavia toimintoja ovat ”rutiinitehtävät” kuten osto-
laskujen käsittely, osto- ja myyntireskontra, pääkirjanpito, konsernilukujen yhdistely 
sekä päivittäinen kassanhallinta. Joissakin tapauksissa pääkirjanpito, konsernilukujen 
yhdistely ja kassanhallinta saattavat olla yrityksen rakenteen kannalta niin monimut-
kaisia ja vaativia, että ulkoisen palveluntuottajan kanssa koordinointi saattaisi olla liian 
työlästä. Johdon raportointi, liiketoiminta-analysointi, ennustaminen ja budjetointi 
sekä konsernilukujen yhdistelyyn liittyvät toiminnot halutaan usein pitää yhtiön si-
sällä, koska näiden toimintojen katsotaan edellyttävän oman liiketoiminnan ymmär-
rystä ja tuottavan lisäarvoa yritykselle. (Elonen n.d.) 
5 TUTKITTAVAT TEEMAT 
5.1 Tavoite ulkoistamiselle 
Yleisin ulkoistamisen tavoite on kuntasektorilla kuten yksityissektorillakin kustannus-
tehokkuus ja -säästöt. Jos palvelu kunnan omana toimintana ei ole hinnaltaan tai laa-
dultaan kilpailukykyinen, kunta ulkoistaa toimintonsa. Muita ulkoistamisen syitä ovat 
sekä keskittyminen ydintoimintoihin että pätevän henkilöstön rekrytoinnin vaikeus. 
Etenkin pienissä ja syrjäisissä maaseutukunnissa voi olla ongelmia saada ammattitai-
toisia työntekijöitä. (Komulainen 2010, 23-24.) Ulkoistukselle asetettuja tavoitteita tu-
lisi pohtia eri näkökulmista kuten muun muassa mitkä ovat strategiset tavoitteet, osaa-
miseen liittyvät tavoitteet, kustannustavoitteet, laadulliset tavoitteet sekä henkilöstöön 
ja julkisuuskuvaan liittyvät tavoitteet (Lehikoinen & Töyrylä 2013, 57). 
 
Yritys ulkoistaa taloushallinnon peruspalvelut silloin, kun yritys ei koe taloushallinnon 
peruspalveluiden kuuluvan yrityksen ydintoimintaan. Ulkoistamiseen haasteita tuovat 
käytettävät prosessit ja järjestelmät sekä henkilöstö. Jos ulkoistaminen epäonnistuu, 
ulkoistaminen ei tuota tavoiteltuja kustannussäästöjä eikä laadun kehitystä. (Elonen 
n.d.) 
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Ulkoistamispäätös perustuu aina organisaation perustehtävän tarpeisiin. Ulkoistami-
sen tavoite tulee olla selkeä ja ymmärrettävä sekä henkilöstölle että projektiryhmälle, 
muuten muutosprojektin läpivienti hidastuu ja sitä voidaan kyseenalaistaa helposti. 
Tavoitteet selkeyttävät toimittajavalintaa sekä takaavat onnistuneen kumppanuusrat-
kaisun löytymisen. Ulkoistamispäätökseen liittyy ulkoistamisen kriteerien analysointi. 
Kriteerejä ulkoistamisen puolesta ovat muun muassa mittakaavaedun hyödyntäminen, 
uuden osaamisen hankkiminen, mahdollisuus hyödyntää uusinta teknologiaa, riskin 
jakaminen, palvelutason parantuminen, palvelun laadun parantuminen, parhaiden käy-
täntöjen soveltaminen, kustannustehokkuuden jatkuva parantaminen, selkeä liiketoi-
mintavastuun palvelutuottamisessa sekä kulttuurimuutos. Kriteerejä ulkoistamista 
vastaan ovat muun muassa kontrollin häviäminen, muodollisuus esimerkiksi palvelu-
sopimukset, oman organisaation sisältä osaamisen häviäminen, riippuvaisuus kolman-
nesta osapuolesta, kulttuurierot kumppaneiden välillä, tietoturvariskit, lisäarvon tuot-
tamisen varmistaminen sekä resurssien panostaminen toimittajan ja sopimuksen hal-
lintaan. (Kiiskinen ym. 2002, 103-104.) 
 
Ulkoistamisen syynä voi olla myös kunnassa aiemmin käytetyn ohjelmiston ylläpidon 
päättyminen, jonka vuoksi kunnan tulee hankkia uusi ohjelmisto. Ohjelmiston ylläpi-
don päättyminen voi tulla kunnalle yllätyksenä ja aiheuttaa siten tarvetta tehdä nopeita 
päätöksiä. Uuden ohjelmiston hankintahinta voi olla toimintaan nähden suhteellisen 
korkea, joten ulkoistaminen voi olla oman ohjelmiston ostoa järkevämpää. Jämijärven 
kunnanvaltuusto teki 11.4.2016 päätöksen palkanlaskentansa ulkoistamisesta Sasta-
malan tukipalvelut Oy:lle. Jämijärven nykyistä palkkaohjelmaa ei jatkossa enää ohjel-
matoimittajan toimesta päivitetä, jonka vuoksi kunta joutui tekemään selvityksiä pal-
kanlaskennan järjestämisestä. (Jämijärven kunnanvaltuusto 11.4.2016, 19 §.) 
 
Kunnan pitkän aikavälin talouden tasapainottamisen toimenpiteitä ovat muun muassa 
yhteistuotanto ja kumppanuudet, palvelujen keskittäminen ja palvelukeskukset. Toi-
menpiteet voivat vaikuttaa sekä positiivisesti että negatiivisesti. Yhteistuotannon 
etuina pidetään toimintaan saatavia joustoja, jolloin omat riskit vähenevät. Yhteistuo-
tannon huonona puolena pidetään riippuvuutta verkoston toimijoista. Palvelujen kes-
kittämisen etuina pidetään osaamistason nostoa sekä avainhenkilöriskien vähenemistä. 
Palvelu voi kuitenkin siirtyä kauemmas käyttäjistä, jota pidetään huonona puolena. 
(Raudasoja & Johansson 2009, 71.) 
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Ero kokeneiden ja vähemmän kokeneiden ulkoistajien kesken on selvä. Etenkin ver-
rattaessa ulkoistussyitä oli ero kokeneiden ja vähemmän kokeneiden ulkoistajien vas-
tauksissa. Kokeneiden ulkoistajien suurin ulkoistussyy on mahdollisuus saada käyt-
töön erityisosaamista, kun taas vähemmän kokeneiden ulkoistajien suurin syy ulkois-
taa oli keskittyminen ydinliiketoimintaan. Kokeneet ulkoistajat kokevat tärkeäksi 
myös kustannussäästöt sekä luottamuksen ja jatkuvan kehityksen. (Lumijärvi 2007, 
206.) 
5.2 Ulkoistusprosessi 
Taloudellinen analyysi on ulkoistamispäätöksen perusta. Taloudellisessa analyysissä 
arvioidaan uuden toimintamallin kustannukset ja säästöt. Tehty kustannusarvio perus-
tuu nykyisiin kustannuksiin sekä uuden toimintamallin arvioituihin lisäkustannuksiin. 
Lisäkustannuksia ovat muun muassa tietoliikennekustannukset, kumppanuuden hal-
lintaan tarvittavat lisäresurssit tai teknologiainvestoinnit. Palvelukustannusten osuus 
voidaan arvioida luotettavasti vain silloin, kun hankittavan palvelun rajaus on tar-
peeksi selkeä. Muutoin palvelukustannukset arvioidaan tehokkuusvaatimuksena, joka 
perustuu parhaisiin käytäntöihin. (Kiiskinen ym. 2002, 114.) 
 
Ennen päätöksenteon tueksi tehtäviä laskelmia, tulisi selventää kaikille päätöksente-
koon osallistuville, mikä on ongelma tai kysymys, johon laskennalla etsitään vastausta. 
Erityyppisissä tilanteissa tarvitaan erilaisia laskelmia. Kustannuslaskennassa tulisi ot-
taa myös huomioon aikahorisontti, miltä ajalta kustannuksia lasketaan. Vaihtoehto-
laskelmissa tulisi ottaa huomioon vain päätöksen kannalta relevantit tuotot ja kustan-
nukset. Vaihtoehtolaskelmien laskentaa yksinkertaistaa, kun kustannukset, jotka ovat 
kaikissa vaihtoehdoissa samat, jätetään laskennan ulkopuolelle. (Ikäheimo, Malmi & 
Walden 2016, 160-161.)  
 
Laskentatoimen osa-alueen, kustannuslaskennan tarkoitus on tuottaa tietoa palvelu-
toiminnan ja investointien suunnittelua, budjetointia ja tuloksellisuuden arviointia var-
ten. Kustannuslaskennalla saadaan arvioitua kuinka paljon kunnan tehtäville asetetut 
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tavoitteet vaativat ja kuinka paljon niiden toteutuminen edellyttää voimavaroja. Kun-
nan tekemät edullisuusvertailulaskelmat soveltuvat myös palvelutoiminnan järjestä-
misvaihtoehtojen vertailuun. (Tyni, Myllyntaus & Suorto 2012, 11.)  
 
Ulkoistusprosessi kestää laajuudesta ja alkutilanteesta johtuen puolesta vuodesta muu-
tamaan vuoteen. Mitä enemmän ulkoistetaan toimintoja samalla kertaa, sitä enemmän 
aikaa tulee varata ulkoistamiseen. Mikäli ulkoistetaan sellaisia toimintoja, joihin pal-
veluntuottajalla on jo olemassa vakiintuneet käytännöt ja lisäksi omat tapahtumamää-
rät ovat pienet, ulkoistusprosessi etenee nopeasti. Ulkoistusprosessin kesto on suoraan 
suhteessa kustannuksiin, joten ulkoistusprosessia ei tulisi turhaan pitkittää. Kustannus-
hyötyjä voidaan saada lyhentämällä ulkoistusprosessin kestoa sekä jatkoneuvottelui-
hin valittavien palveluntarjoajien nopealla rajaamisella yhdestä kolmeen tarjoajaan. 
Mikäli ulkoistavalla itsellään on hyvät ja ajankohtaiset tiedot hinta- ja palvelutasoista 
sekä toimittajan kyvykkyydestä, neuvotteluita voidaan jatkaa yhden toimittajan 
kanssa. (Lumijärvi 2007, 211.) 
 
 
Kuvio 4. Ulkoistusprosessin päävaiheet (Lumijärvi 2007, 212). 
 
Ulkoistusprosessin päävaiheita ovat ulkoistusstrategian ja kumppanin valinta, sopi-
muksen neuvottelu ja due diligence – tutkimus, siirtoprojekti, palvelun hallinta ja jat-
kuva kehittäminen sekä terminointi/siirtoprojekti (Kuvio 4). Ulkoistusstrategian valin-
nassa mietitään asioita kuten, miten prosessia lähdetään viemään eteenpäin. Pysty-
Ulkoistusstrategian valinta
Kumppanin valinta
Sopimuksen neuvottelu ja Due Diligence
Siirtoprojekti
Palvelun hallinta ja jatkuva kehittäminen
Terminointi/Siirtoprojekti
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täänkö prosessia viemään eteenpäin omin voimin vai ostetaanko palvelu. Tutustumi-
nen olemassa oleviin ratkaisuihin ja kokemuksiin auttaa hyvän ulkoistusstrategian va-
linnassa. Kumppanin valinnassa huomioon otettavia asioita ovat muun muassa kump-
panin edellytys kehittää toimintaa, kumppanin osaamisen tulee olla sellaista, että se 
riittää myös tulevinakin vuosina. Kumppanin valinta aloitetaan pyytämällä mahdollis-
ten palveluntarjoajien perustietoja. Tietojen perusteella jatkoa varten, lähetetään tar-
jouspyynnöt muutamille palveluntarjoajille. Tarjouspyynnössä on esitetty tarkat vaa-
timukset ja edellytykset.  (Lumijärvi 2007, 212-213.) 
 
Sopimusneuvotteluiden yhteydessä tehdään due diligence -tarkastus, joka tarkoittaa 
sopimuksen osapuolten tutustumista vielä tarkemmin toisen osapuolen tietoihin ja var-
mistumista siitä, että esitetyt asiat ovat kuten on ilmoitettu. Sopimusneuvotteluiden 
päätyttyä alkaa siirtoprojekti, jonka tarkoitus on siirtää ulkoistuskumppanille palve-
luntuotantovastuu siten, että siirrosta aiheutuu mahdollisimman vähän palvelun laadun 
heikkenemistä. Ulkoistavan on seurattava ja hallinnoitava sopimusta sekä palvelun-
tuotantoa palveluntuotantovastuun siirtymisen jälkeen. Sopimukseen kirjattujen asioi-
den ja palvelun tason tulee olla sopimuksen mukainen. Menestyksekäs toimittaja-asia-
kassuhde on yksi tärkeimmistä tekijöistä ulkoistusratkaisun hyödyntämisessä (Lumi-
järvi 2007, 214-215.) 
 
Toisen määritelmän mukaan ulkoistusprosessi jakaantuu palveluprosesseihin, johta-
misprosesseihin ja palvelun tukiprosesseihin. Toimintojen siirtyessä ulkoistavalta pal-
veluntuottajalle on tärkeää, että varmistetaan ulkoistavaan jäävien ja palveluntuotta-
jalle siirtyvien prosessien saumattomuus. Ulkoistuksessa tulisikin hyödyntää prosessi-
kuvauksia, joissa on esitetty osapuolten vastuut ja tehtävien muutokset. Prosessiku-
vaukset tulisi laatia ennen ulkoistusta, jos niitä ei ennestään ole. Kaavioiden avulla 
voidaan varmistaa prosessien jatkuminen saumattomasti siirtymisestä huolimatta. Ul-
koistusten jälkeen on usein havaittu, että niin sanotut. ei kenenkään vastuulla olevat 
tehtävät ovat jääneet pois ulkoistuksesta, jonka seurauksena sopimuksesta pois jääneet 
tehtävät joudutaan ostamaan palveluntuottajalta lisäpalveluna. (Lehikoinen & Töyrylä 
2013, 146-148.) 
 
Laissa julkisista hankinnoista (348/2007) säädetään kilpailuttamismenettelyistä ja toi-
mintavelvoitteista joita julkisten viranomaisten, kuten kuntien hankintayksiköiden, on 
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hankinnoissaan noudatettava. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti 
hankinnoissa tulee noudattaa syrjimättömyyden-, yhdenvertaisuuden-, avoimuuden- ja 
suhteellisuuden periaatteita. Hankintaprosessi osia ovat hankinnan suunnittelu, ehdok-
kaiden ja tarjoajien soveltuvuus, tarjouspyynnön laatiminen, määräajat, hankintame-
nettelyt, tarjouksen tekeminen, tarjousten käsittely, hankinnan keskeyttäminen, han-
kintapäätös ja hankintasopimus sekä muutoksenhaku. (Julkisten hankintojen neuvon-
tayksikön www-sivut 2016.) Kuntalain (410/2015) 9 §:n mukaan kunta ei lähtökohtai-
sesti voi kuitenkaan ulkoistaa viranomaispalvelujaan. 
 
Ulkoistavan yrityksen tulisi käyttää aikaa käyttöönottovaiheessa palvelun tuottami-
seen. Keskeisiä tuotteistamisen lopputuloksia ovat dokumentit kuten palvelun kuvaus, 
palvelun käyttöohjeet, mahdolliset maksulliset lisäpalvelut ja niiden tilausmenettely, 
palvelun virhetilanteet ja toimintaohjeet, palvelun tuki sekä palveluorganisaatio yh-
teystietoineen. Tuotteistettu palvelu ohjeistetaan henkilöstölle ja tarvittaville yhteis-
työkumppaneille. (Lehikoinen & Töyrylä 2013, 116.) 
 
Käyttöönottovaiheelle tulee laatia projektisuunnitelma. Projektisuunnitelman pohjana 
on ulkoistussopimus ja siinä asetetut aikataulu- ja sisältövaatimukset. Ulkoistussopi-
musta tehtäessä olisikin suotavaa luoda projektisuunnitelma ja ottaa se sopimuksen 
liitteeksi. Suunnitelmassa tulisi olla ulkoistavan yrityksen sekä palveluntuottajan vas-
tuulla olevat tehtävät sekä selvitys näiden välisistä riippuvuuksista. Sopimuksessa 
mainittujen vaateiden lisäksi palveluntuottajalla ja ulkoistavalla yrityksellä on tavoit-
teita palveluvaiheelle. Ulkoistavan yrityksen tavoite voi olla esimerkiksi poistuvien 
tietojärjestelmien alasajo. (Lehikoinen & Töyrylä 2013, 128-129.) 
5.3 Ulkoistamissopimus 
Ulkoistamissopimuksen laatiminen alkaa, kun sopiva kumppani on valittu. Jos poten-
tiaalisia kumppaneita on kaksi, on mahdollista aloittaa sopimusneuvottelut myös kum-
mankin kumppanin kanssa. Sopimusneuvotteluiden käyminen kahden kumppanin 
kanssa lisää kuitenkin kustannuksia ja panostusta. Kannattavinta onkin keskittyä yh-
den valitun kumppanin kanssa neuvottelemiseen. Hyvä ulkoistamissopimus on selkeä 
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ja laadittu hyvässä hengessä, jolloin molemmat osapuolet voivat elää koko sopimus-
kauden, sopimuksen kanssa. Sopimuksen tarkoitus on olla toimintaa ohjaava monen 
vuoden ajan ja siihen tullaan todennäköisesti palaamaan useasti vuosien aikana. Siksi 
sopimuksen tarkoitus ja tavoitteet tulisikin dokumentoida, koska muutaman vuoden 
kuluttua ei ehkä alkuperäisen sopimuksen tekijöitä ole enää toiminnassa mukana. (Lu-
mijärvi 2007, 213-214.) 
 
Taloushallintopalveluiden ulkoistamissopimuksia tehdään sekä määräaikaisina että 
toistaiseksi voimassa olevina. Yleensä etenkin isommissa yrityksissä tehdään määrä-
aikaisia kolmesta viiteen vuoden sopimuksia mahdollisine jatko-optioineen. Pienissä 
yrityksissä sopimukset ovat yleisemmin toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia. Tois-
taiseksi voimassa olevan sopimuksen hyvänä puolena on se, ettei palvelun ostajan tar-
vitse käynnistää palveluntuottajan vaihtoa tiettynä ajankohtana vaan ainoastaan silloin, 
kun on tarvetta. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen huonona puolena pidetään 
puolestaan sitä, että yhteistyö voi muodostua pitkäaikaiseksi, koska pakollista päätös-
pistettä ei ole. (Lehikoinen & Töyrylä 2013, 209.) 
 
Ulkoistettu palvelu voi päättyä sopimuskauden päättyessä, ulkoistavan yrityksen irti-
sanoessa sopimuksen kesken sopimuskauden tai palveluntuottajan irtisanoessa sopi-
muksen kesken sopimuskauden. Sopimus voidaan irtisanoa myös määritetyn irtisano-
misajan mukaan tai jos toinen osapuolista joutuu konkurssiin. Sopimuksen keskeyty-
minen aiheuttaa suuria kustannuksia ja työmääriä, jonka vuoksi sopimusta yleensä jat-
ketaan, vaikka palveluun ei oltaisikaan tyytyväisiä. Sopimuskauden päättyessä tai sil-
loin, jos sopimus irtisanotaan, palvelun jatkuvuudesta tulee huolehtia. Palvelu voidaan 
ulkoistaa silloin joko samalle, vanhalle palveluntuottajalle tai siirtää uudelle palvelun-
tuottajalle tai palauttaa sisäisesti tuotettavaksi. Palvelun tarve, tuottamistapa tai auto-
maatioaste on voinut muuttua alkuperäisestä, jolloin palvelu ei enää muutenkaan jatku 
vanhassa muodossa. (Lehikoinen & Töyrylä 2013, 171-173.)  
5.4 Henkilöstö 
Ulkoistamisessa on tärkeää huomioida avainhenkilöstön sitoutus alusta saakka. Avain-
henkilöstön huomioimisen lisäksi myös kommunikointi ja tiedottaminen ovat tärkeitä 
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ulkoistamisen eri vaiheissa. Työntekijöille, joita asia koskee tulisi tiedottaa ulkoista-
misesta alusta saakka, koska ulkoistamisella voi olla myös henkilöstövaikutuksia. 
(Elonen n.d.) 
 
Kaikissa organisaation muutostilanteissa henkilöstö tulee huomioida ja johtaa itse 
muutosta. Henkilöstön huomioimisella lisätään sekä työtyytyväisyyttä että resurssien 
positiivista käyttöä kunnissa. Myös tiedonkulku ja kommunikaatio nousevat keskei-
siksi tekijöiksi muutostilanteessa. Muutosvastarinnan syntyyn suurin yksittäinen syy 
on, että tulevaisuus nähdään epävarmana. Tehokkain tapa vähentää muutosvastarintaa 
on asiaan liittyvän tiedon lisääminen. (Sundquist ym. 2007, 87.) 
 
Ulkoistamisesta henkilöstölle tiedottamiseen voi aina sisältyä myös riski. Henkilöt, 
joita on kaavailtu siirtyväksi, voivat jäädä siirtymättä palveluntoimittajalle tai he läh-
tevät työnantajan palveluksesta. Tieto ulkoistamisesta voi lisäksi laskea henkilöstön 
motivaatiota ennen ulkoistamista. (Lehikoinen & Töyrylä 2013, 140.) 
 
Julkisen sektorin palkkauksesta on nähtävissä, että ulkoistaminen laskee entisestään 
etenkin matalapalkkaisten naisalojen palkkausta. Myös palvelusuhteen ehdot heikke-
nevät ulkoistamisten seurauksena. Tukitoimintoja ulkoistettaessa isompiin yksiköihin 
henkilön tehtäväkenttä kapenee, jota ei pidetä hyvänä henkilöstön ura- ja palkkakehi-
tyksen kannalta. Ammattijärjestöjen kannalta julkisen sektorin ulkoistuksen keskeiset 
näkökohdat ovat työsuhteen ehtojen muutos, työntekijän oikeudellisen aseman muu-
tos, neuvottelu- ja osallistumisjärjestelmien muutos julkinen-yksityinen suhteeseen 
perustuvissa palvelujärjestelyissä. (Lehikoinen & Töyrylä 2013, 238-240.) 
 
Ennen ulkoistamista tulisi huomioida myös palveluita tarjoavan yrityksen henkilöstön 
ominaisuudet, kokemus tehtävistä ja nykyinen työtilanne. Myös varahenkilöjärjestelyt 
tulisi ottaa huomioon niin, että taloushallintoa hoitavalla henkilöllä olisi myös vara-
henkilö, jos henkilö sairastuu tai vaihtaa työpaikkaa. Työnjako palveluntuottajan ja 
asiakkaan välillä tulee määritellä sopimukseen selkeästi. (Elonen n.d.) 
 
Ulkoistaminen vaatii luottamusta sopimusosapuolten välillä, koska hierakinen, talous-
arviosidonnainen ja käskemiseen perustuva johtaminen muuttuu ulkoistamisen myötä 
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verkottuneeksi ja sopimuksiin perustuvaksi johtamiseksi. Henkilöstön, joka siirtyy ul-
koistamisen myötä, sitoutuminen ei välttämättä ole vahvaa. Lisäksi ulkoistava organi-
saatio menettää osaamistaan, kun ulkoistetun henkilöstön kontaktit vähenevät ulkois-
tavaan organisaation. (Hallipelto 2008, 81.) 
5.5 Edut 
Toiminnalliset ja taloudelliset ulkoistamisen edut ovat toiminnan virtaviivaistaminen 
ja laadullinen parantaminen, kustannustehokkuuden parantaminen sekä pääoman va-
pauttaminen rahoitusomaisuudeksi. Kun ulkoistetaan tukitoimintoja erikoistuneelle 
palveluntuottajalle, saadaan yleensä merkittäviä toiminnallisia parannuksia esimer-
kiksi nopeutta, täsmällisyyttä, virheettömyyttä ja tuottavuutta. Palveluntuottajien ka-
pea toiminnan osa-alue edellyttää palveluntuottajilta erinomaista osaamista ja suori-
tuskykyä. Kilpailutilanteen vuoksi palveluntuottajat rekrytoivat huippuosaajia, hyö-
dyntävät ajanmukaisimpia menetelmiä ja teknologioita sekä virittävät palvelutuotan-
tokoneiston äärimmilleen. Kustannushyötyä ulkoistamisella saadaan tuottavuuden pa-
rantamisella. Tuottavuus on palveluntuottajalla parempi ammattitaidon ja kehityspa-
nosten johdosta. Sidotun pääoman vähentäminen parantaa taloudellisia tunnuslukuja. 
Ulkoistamisella vältetään tulevia ylläpito-, korjaus- ja uudisinvestointeja. (Kiiskinen 
ym. 2002, 90-92.)  
 
Kustannussäästöjen lisäksi ulkoistamisen etuina pidetään muun muassa ulkoistavan 
taseen keventymistä, koska pääomaa ei enää jouduta sitomaan investointeihin sekä 
laadun paranemista ja toimintatapojen yhtenäistymistä. Lisäksi, kun ulkoistetaan tuki-
palveluita, voidaan jatkossa keskittyä paremmin ydintoimintoihin. Myös yksi, harvi-
naisempi hyöty ulkoistamisessa on, että ulkoistetaan ongelmallinen työyhteisö, jolloin 
resurssit voidaan riitojen selvittelyn sijaan siirtää toimintaan. (Lehikoinen & Töyrylä 
2013, 25-26.) 
 
Myös palveluntuottajalle siirtynyt henkilöstö voi hyötyä ulkoistamisesta ja siitä seu-
ranneesta työnantajan vaihdosta. Usein ulkoistettu toiminta ei ole ulkoistaneen yrityk-
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sen ydinliiketoimintaa, mutta palveluntuottajalla se on sitä. Siten siirtyneen henkilös-
tön urakehitysmahdollisuudet ja työtyytyväisyys usein parantuvat, kun muutoksesta 
on ensin selviydytty. (Lumijärvi 2007, 217.)  
 
Vuoden 2017 alusta alkaen liikkeenluovutuksissa tai kuntajaon muutoksissa ei enää 
sovelleta henkilöstön irtisanomissuojaa. Ennen vuotta 2017 tehdyissä liikkeenluovu-
tuksissa tai kuntajaon muutoksissa henkilöstön irtisanomissuoja on viisi vuotta kunta-
jaon muutoksen voimaantulosta. Työnantaja on kuitenkin voinut irtisanoa työntekijän, 
jos hän on kieltäytynyt vastaanottamasta hänelle tarjottua työtehtävää tai virkaa. (Kun-
tarakennelaki 1698/2009.) 
5.6 Haitat ja riskit 
Ulkoistamisen epäonnistumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat selvitysten mukaan ulkois-
tamisen tavoitteiden määrittelemättömyys, ulkoistamisen riittämätön valmistelu, riit-
tämätön sopimusosaaminen, kyvyttömyys saada omat tavoitteet sopimusehdoiksi sekä 
tarjonnan vähäisyys. Hankintalain noudattaminen sekä ennalta asetetut kilpailutuksen 
valintakriteerit aiheuttavat myös omat ongelmansa. Palveluntuottaja voi tehdä epärea-
listisen edullisen tarjouksen tai hankintayksikkö painottaa määrittelemissään kritee-
reissä epäolennaisia asioita. (Lehikoinen & Töyrylä 2013, 41.) 
 
Julkishallinnon palveluiden ulkoistamisen yhtenä haasteena on eri sidosryhmien in-
tressien huomioonottaminen ja yhteensovittaminen. Vaikka kunnissa ulkoistaminen ei 
ole uutta, kunnissa ei välttämättä ole riittävää osaamista kilpailuttamaan, ohjaamaan 
sekä johtamaan palvelua. Julkisen sektorin ulkoistushanke voi olla arvoltaan pieni, jol-
loin ulkoistuksessa ei pystytä tekemään juridisia eikä taloudellisia tarkastuksia. Palve-
luntuottajat voivat olla kooltaan pieniä, joka voi olla julkisen sektorin palvelutuotta-
misen kannalta riski. (Lehikoinen & Töyrylä 2013, 236-237.) 
 
Koko taloushallinnon ulkoistamisen riskejä ovat kontrollin häviäminen tiedon sisällön 
osalta sekä kohtuullisen suuri panostus ostopalveluiden hallintaan, joka pienissä orga-
nisaatioissa vie paljon resursseja. Riskien kannalta tulisi selvittää prosessin rajapinnat, 
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jotta tiedonsiirto toimijoiden välillä onnistuu. Täydellisen taloushallinnon ulkoistami-
sen riskinä on kummankin osapuolen pitäytyminen tietyissä rakenteissa ja järjeste-
lyissä, joka aikaa myöten estää toimintaympäristön kehittämistä. Keskisuuren organi-
saation taloushallinnon ulkoistamisen riskinä voi puolestaan olla se, ettei kustannus-
säästöjä synny, koska organisaatiolla ei ole riittävää volyymia. (Kiiskinen ym. 2002, 
79, 109-111.) 
6 TUTKIMUSTULOKSET TEEMOITTAIN 
 
Kunnat, joista haastattelu tehtiin, ovat pienehköjä satakuntalaisia kuntia, kuten Siikai-
nen. Pomarkussa asumäärä 31.12.2015 oli 2240 ja Jämijärven asukasmäärä oli 1948 
(VRK:n www-sivut 2016). Pomarkun kunnan työntekijöiden määrä on vuonna 2016 
noin 90 työntekijää ja Jämijärvellä noin 40 työntekijää (Jämijärven kunnan talousar-
vio…, 69; Pomarkun henkilöstösuunnitelma 2016, 2). 
 
Palveluntuottajista haastateltavana oli Kuntapro Oy:n edustaja. Kuntapro Oy on yksi 
suurimmista Länsi-Suomen alueen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluntuottajista. 
(Kuntapro Oy:n www-sivut 2016.) Lisäksi haastateltiin Atk-palvelut Janne Karjanlahti 
Oy:n yrittäjää, koska hän oli mukana Pomarkun ulkoistus- ja siirtoprosesseissa.  
6.1 Ulkoistamisen tavoite 
Toimintavarmuuden lisääminen oli tärkein tavoite Pomarkun kunnalle, kun se ulkoisti 
sekä talous- että palkkahallintonsa, koska kunnan oma talous- ja palkkahallinnon hen-
kilöstön määrä oli pieni ja siten haavoittuva. Ennen ulkoistamista talous- ja palkkahal-
linnon työntekijöillä ei ollut sijaisia, joka vaikeutti asioiden hoitoa, kun kunnan työn-
tekijä oli pitkään poissa. Kunnassa saattoi olla silloin apuna naapurikunnan vastaava 
työntekijä tekemässä kiireelliset työt. Kuntien välinen yhteistyö oli mahdollista sa-
manlaisten ohjelmistojen ja käytäntöjen vuoksi. (Po.) 
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Toinen ulkoistamisen tavoite oli saada aikaan ulkoistamisella säästöjä. Lisäksi muita 
tavoitteita oli uusimpien talous- ja palkkahallinnon sovellusten saaminen käyttöön. 
Yhtenä tavoitteena oli myös se, että tietojärjestelmien ylläpito olisi jatkossa helpom-
paa. (Po.) 
 
Jämijärven kunta on ulkoistanut syksyn 2016 aikana palkanlaskentansa Sastamalan 
tukipalvelut Oy:lle. Kunnan nykyistä palkkaohjelmaa ei voitu enää päivittää, joten 
kunnassa tehtiin päätös ulkoistaa palkanlaskenta. Tärkein tavoite ulkoistamiselle oli-
kin siten palkkaohjelman muutoksesta johtuva toimintavarmuuden kehittäminen. Ul-
koistamisella tavoitellaan myös kustannussäästöjä, koska kunnassa palkansaajia on 
yhteensä noin 50 – 60, jonka vuoksi uuden, oman palkkaohjelman hankkiminen olisi 
tullut suhteettoman kalliiksi palkansaajien määrään nähden. (Jä) 
 
Toinen tavoite ulkoistamiseen oli henkilöstöön liittyvä, koska nykyinen kunnan työn-
tekijä on siirtymässä pois kunnan tehtävistä. Kunnassa on ollut yksi palkanlaskija, jo-
ten palkanlaskennan sijaista ei ole omasta henkilöstöstä. Ulkoistamisella tavoitellaan 
siten myös toimintavarmuutta. (Jä.) 
 
Palveluntuottajan tavoite on saada uusia ulkoistavia asiakkaita. Palveluntuottaja tar-
joaa palveluitaan kunnille, jonka jälkeen kunnat päättävät omissa toimielimissään, mi-
ten asiassa lähdetään eteenpäin. Palveluntuottajat esittelevät omia tuotteitaan ja palve-
luitaan sekä omatoimisesti että kunnan yhteydenotosta. (Pa.) 
 
Kunnan ja palveluntuottajan välillä käydään neuvotteluja ja keskusteluja, joiden jäl-
keen kunnan omissa toimielimissä tehdään laskelmia ja vertaillaan, että kannattaako 
ulkoistaa ja mitä muita vaihtoehtoja kunnalla on. Palveluntuottaja tuo neuvotteluissa 
esille omia toiminnan vahvuuksiaan, kuten esimerkiksi uusia ohjelmistoja ja toiminta-
tapoja. Palveluntuottaja tarjoaa palvelun tilaajalle sekä käsiä että kirveitä, eli työtä ja 
järjestelmiä. (Pa.) 
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6.2 Ulkoistusprosessi ja ulkoistamissopimus 
Koko kunnan ulkoistusprosessi kesti noin vuoden. Kunta teki palveluntuottajan kanssa 
osakassopimuksen, yhtiöjärjestyksen ja palvelusopimuksen vuonna 2006. Varsinainen 
toiminta käynnistyi vuonna 2007. Palvelusopimuksessa määriteltiin pelisäännöt sekä 
se mitä tehtäviä kuuluu jatkossa kunnalle ja mitkä tehtävät siirtyvät palveluntuottajalle. 
Rajapintojen eli työnjaon määrittely oli yksi tärkeimmistä asioista. (Po.) 
 
Pomarkku on tehnyt palveluntuottajan kanssa ulkoistamissopimuksen määräaikaisena.  
Ulkoistaminen voitiin tehdä ilman kilpailutusta, koska kyseessä oli hankinta sidosyk-
siköltä in house -hankintana. Aina ennen uuden sopimuskauden alkua, uuteen sopi-
mukseen voidaan tehdä tarkennuksia. Sopimuskauden aikana käydään vuosittain var-
sinaisia työpalavereita kuin myös laatupalavereja. (Po.) 
 
Talous- ja palkkahallinnon ohjelmistojen muutosvaiheessa varsinaisia prosessikaavi-
oita ei ollut. Muutosta suunniteltiin teknisissä palavereissa. Tietoliikenneyhteyksiä ra-
kennettiin muutosvaiheessa sekä kunnan että palveluntuottajan yhteistyönä. (It.) 
 
Kunnan nykyisen palkkaohjelman vanhennuttua, kunnassa tehtiin laskelmia siitä, 
onko edullisempaa tehdä palkanlaskenta omana toimintana uudella ohjelmalla vai ul-
koistaa se. Laskelmien mukaan kunnan oli kannattavampaa ulkoistaa, koska uuden 
ohjelman hankintahinta suhteessa kunnan palkansaajien määrään oli kallis. Oman oh-
jelman hankintahinnan lisäksi kunnan vuosittaisia ylläpitokustannuksia pidettiin kal-
liina. Kunnassa otettiin laskelmia varten tarjouksia ohjelmatoimittajilta ja palvelun-
tuottajilta. Selvitysten jälkeen kunnanvaltuusto päätti palkanlaskennan ulkoistami-
sesta, jonka jälkeen neuvottelut valitun palveluntuottajan kanssa alkoivat. Palvelun-
tuottajia ei kilpailutettu, koska kyseessä oli in house -hankinta. Ulkoistusprosessi on 
kestänyt tähän mennessä kaikkine selvityksineen ja vaiheineen noin kaksi vuotta. Ai-
katauluun on vaikuttanut myös kunnan oman henkilöstön tilanne. (Jä.) 
 
Ennen varsinaista palkanlaskennan ulkoistamista, kunnan palkansaajien tiedot selvi-
tettiin palveluntuottajalle. Vanhan ohjelmiston tietoja ei konvertoitu. Kunnan palkan-
laskija teki selvitystyön ja toimitti tiedot palveluntuottajalle. Palveluntuottaja puoles-
taan tallensi tiedot ohjelmaan. Aikaa selvittelylle ja tallennuksille oli varattu muutama 
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kuukausi. Palveluntuottaja teki palkanlaskennan koeajon kuukautta ennen tuotannon 
käynnistämistä. (Jä.)  
 
Kunta teki palveluntuottajan kanssa vuoden määräaikaisen sopimuksen palkanlasken-
nan ulkoistamisesta. Ulkoistaminen itsessään on iso projekti, jonka vuoksi kunnassa 
ei nähdä tarvetta sille, että määräajan jälkeen tehtäisiin uusi kilpailutus ja valittaisiin 
toinen palveluntuottaja. Uusien käytäntöjenkin sisäänajossa kestää oman aikansa. (Jä.) 
 
Kun keskusteluissa on päästy yhteisymmärrykseen asioista, alkaa ulkoistamisen val-
misteleminen. Ulkoistamisesta tehdään aluksi määrittelytyö eli määritellään sitä, mitä 
ulkoistaminen tarkoittaa. Määrittelytyössä selvitetään nykyinen kunnan toimintamalli 
sekä se millaisia ohjelmia on käytössä sekä kartoitetaan ehkä siirtyvät kunnan työnte-
kijät. Määrittelyn yhteydessä kartoitetaan myös kunnan nykyisten työntekijöiden osaa-
minen. Määrittelyn jälkeen palveluntuottaja tekee ”benchmarkkausta”, vertailuanalyy-
siä, jossa verrataan palveluntuottajan ja tilaajan prosesseja ja toimintamalleja. Selvi-
tysten jälkeen palveluntuottajalla on keskustelupohja käydä neuvotteluita tilaajan 
kanssa. Tilaaja voi käyttää saadun palveluntuottajan vertailuaineistoa hyväkseen myös 
päätöksenteossaan. Vertailu auttaa sekä palveluntuottajaa että tilaajaa ymmärtämään 
toisiaan. (Pa.) 
 
Kun ulkoistamispäätös on tehty, alkaa varsinaiset neuvottelut ulkoistamisesta palve-
luntuottajan kanssa. Tilaaja päättää sopimusneuvotteluiden aloittamisesta. Neuvottelut 
ovat osa sopimuspakettia, jossa määritellään rajapinnat, eli mitä palveluntuottaja tekee 
ja mitä palvelun tilaaja. Esimerkiksi taloushallinnon palvelusopimuksessa on palvelu-
kuvaus ja vastuunjakotaulukko, jotka selventävät vastuut, henkilöstön aseman ja pe-
ruskuntaan jäävät tehtävät ja palveluntuottajalle siirtyvät tehtävät. Sopimuksen teon 
jälkeen käynnistetään käyttöönottoprojekti. Käyttöönottoprojektissa on palveluntuot-
tajalta mukana projektivastaava. Käyttöönotto aikataulutetaan ja siirron suunnittelu al-
kaa. Jos henkilöstöä siirtyy, tehdään henkilöstön siirtosopimus. Liikkeenluovutusasia-
kirjassa määritellään milloin ja miten palvelu siirtyy. Käyttöönottoprojektin lisäksi 
tehdään varsinainen palvelusopimus. (Pa.)  
 
Sopimuksia tehdään sekä määräaikaisena, että toistaiseksi voimassa olevana. Sopi-
muksen voimassaoloaika on aina neuvottelukysymys. Palvelusopimus elää tilanteiden 
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mukaan. Esimerkiksi hintaneuvotteluita palveluntuottaja ja tilaaja käyvät vuosittain. 
Myös palvelun laatupalavereita on vuosittain, joissa kehitetään olemassa olevaa toi-
mintaa. Palveluntuottaja tekee myös asiakastyytyväisyysmittauksia selvittääkseen, 
missä on mahdollisia palvelukapeikkoja. (Pa.) 
 
Isomman organisaation taloushallinnon ulkoistamisessa aikaa kuluu vähintään vuosi, 
kun taas pienempi organisaatio saa ulkoistuksen vuodessa ehkä puolessa vuodessakin. 
Kuntapuolella, kuntien oma päätöksentekoprosessi voi hidastaa omalta osaltaan asioi-
den etenemistä.  Siirron ajankohtaan vaikuttaa ulkoistuksen kohde, mitä ulkoistetaan 
ja sen tuomat aikataulut. Esimerkiksi palkanlaskennan siirron omia rajoituksia ovat 
palkanmaksukaudet ja maksupäivät sekä tilitysten ajankohdat. (Pa.)  
6.3 Ulkoistamisen tuomat edut ja haitat 
Pomarkun kunta on saanut ulkoistamisella haluamiaan säästöjä. Kunta on saanut myös 
käyttöönsä sellaisia ohjelmia ja toimintoja, joita se ei ehkä itse olisi hankkinut omaan 
käyttöönsä. Esimerkiksi nykyisin käytettävä ostolaskujen sähköinen vastaanotto ja 
kierrätys on osoittautunut hyväksi taloushallinnon lisäominaisuudeksi, jota kunnassa 
ei aiemmin ollut käytössä. Talous- ja palkkaohjelmien ylläpito kunnassa työllistää vä-
hemmän, koska ulkoistamisen myötä kaikki ylläpidon tehtävät tehdään palveluntuot-
tajalla. Palveluntuottaja on siirtänyt toimintoja ”pilveen”, joka on edelleen omalta 
osaltaan helpottanut ohjelmien käyttöä. Ulkoistaminen toi kaivattua toimintavar-
muutta, nykyään pitkätkään poissaolot eivät aiheuta ongelmaa varsinaiselle toimin-
nalle. (Po.) 
 
Ulkoistamisen myötä kunta sai käyttöönsä uusia ohjelmia ja sitä kautta uusia toimin-
toja. Hyvänä esimerkkinä uusista toiminnoista on ostolaskujen sähköinen kierrätys ja 
ohjelmistojen siirtyminen pilvipalveluun. Toisaalta ulkoistamisen alkuaikoina asioi-
den ja toimintojen yhteensovittaminen oli hankalaa. Kuntaan jääneiden työntekijöiden 
tuli lisäksi hallita muutosvaiheessa niin vanha kuin uusi ohjelmisto. Ohjelmistojen ra-
japinnat aiheuttivat myös ongelmia. (It.) 
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Hyvien puolien lisäksi ulkoistaminen toi mukanaan kuitenkin myös, ei niin hyviä puo-
lia. Esimerkiksi peruskuntaan jääneen palkanlaskennan tietojen tallentamisen hajaut-
taminen hallintokuntiin toi mukanaan ongelmia. Aiemmin paikalla olleelle palkanlas-
kijalle vietiin työsopimukset yms. tiedot, jolloin palkanlaskija täydensi mahdolliset 
puuttuvat tiedot, tallentaessaan ne järjestelmään. Nykyisin viranhaltijat tallentavat tie-
dot itse palveluntuottajan järjestelmään. (Po.) 
 
Jämijärvellä ei ole vielä kokemusta ulkoistamisen hyvistä ja huonoista puolista, koska 
kunta oli haastattelua tehtäessä vasta ulkoistamassa palkanlaskentaansa. Ennen ulkois-
tamispäätöstä, kunnassa tehtiin laskelmia siitä, miten palkanlaskenta kunnassa kannat-
taisi järjestää. Kunnassa tehtyjen laskelmien mukaan, kunnan palkanlaskennan kustan-
nukset tulevat laskemaan nykyisestä. Kunta odottaakin siten saavansa säästöjä ulkois-
tamisella. (Jä.) 
 
Palkanlaskentaan liittyvä tiedonkulku voi olla ulkoistamisen johdosta jatkossa hitaam-
paa ja kankeampaa. Töiden siirtyminen uuteen, isompaan organisaatioon todennäköi-
sesti muuttaa asioiden käsittelyä muun muassa hitaammaksi, koska asioita käsittelevät 
viranhaltijat ja työntekijät eivät työskentele samoissa tiloissa. Pienen työyhteisön 
etuna onkin ollut asioiden sujuvuus. (Jä.) 
 
Palvelun tilaaja saa käyttöönsä modernit järjestelmät, jotka lisäävät valmiutta digitali-
saation hyödyntämiseen ja automaatioon. Palveluntuottaja kehittää uusia järjestelmiä 
ja toimintatapoja, jotka hyödyntävät jatkossa myös tilaajaa. Tilaajan saamia hyötyjä 
ovat muun muassa tehokkuus ja tuottavuus. (Pa.) 
 
Tilaajalle tuleva säästö riippuu paljon siitä, miten tilaaja muuttaa omaa toimintaansa 
ulkoistuksen myötä. Jos ulkoistettaessa on laskettu, että ulkoistus tuo säästöjä tietyllä 
toimintatavalla toimien, tilaajan tulee myös olla valmis muuttamaan toimintatapojaan. 
Muuten laskelmien tuomat hyödyt eivät realisoidu. Tilanne voi myös aiheuttaa ristirii-
taa sopimuskumppaneiden välillä. Aktiiviset tilaajat, organisaatiot saavat ulkoistuk-
sesta itselleen parhaimman hyödyn ja hyöty tulee myös nopeammin. (Pa.) 
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6.4 Oma toiminta ulkoistamisen jälkeen ja henkilöstövaikutukset 
Pomarkun kuntaan jäi ulkoistamisen jälkeen kuitenkin vielä joitain taloushallinnon 
tehtäviä, joten kaikki taloushallinnon tehtävät eivät siirtyneet kunnasta. Kunnassa teh-
dään esimerkiksi laskutusta edelleen vielä itse. Myös talousarvion ja tilinpäätöksen 
laadinta ovat kunnassa tehtäviä töitä, vaikka ohjelmiston ja tiedot valmisteluvaihee-
seen kunta saa palveluntuottajalta. (Po.)  
 
Ulkoistamisen seurauksena kunnan oma toiminta on muuttunut. Kunnassa on ulkois-
tuksen myötä siirrytty ostolaskujen sähköiseen kierrätykseen. Koska kaikki laskuttajat 
eivät vielä voi lähettää sähköisiä laskuja, kunta vastaanottaa myös paperisia laskuja, 
jotka skannataan palveluntuottajalla. Työntekijöiden toimenkuva on muuttunut, esi-
merkiksi kunnan laskentasihteeri on nykyään myös kunnan ja palveluntuottajan yh-
teyshenkilö. (Po.) 
 
Koska Pomarkku ulkoisti sekä talous- että palkkahallintonsa, henkilöstövaikutukset 
olivat aikanaan mittavat. Osa kunnan talous- ja palkkahallinnon henkilöstöstä siirtyi 
suoraan palveluntuottajan työntekijöiksi ja toisaalta peruskuntaan jääneet työntekijät 
opettelivat uusia tehtäviä peruskunnassa. Etenkin palkanlaskijan siirtyminen palvelun-
tuottajalle, aiheutti muutoksia työntekijöiden tehtävien hoitamiseen. (Po.) 
 
Ulkoistamisen jälkeen henkilöstöllä oli käytössä enimmillään käytössään kolme eri-
laista ohjelmaa. Oma vanha ohjelma, palveluntuottajan vanha ohjelma sekä palvelun-
tuottajan uusi ohjelma. Vaikka vanhojen talous- ja palkkaohjelmien ylläpito ja käyttö 
loppuivat, ohjelmia käytettiin ja käytetään edelleen tietoarkistona. (It.) 
 
Talous- ja palkkahallinnon ulkoistamisen myötä siirtyi ohjelmistojen asennukset pal-
veluntuottajalle. Aiemmin kyseisten ohjelmistojen tekninen tuki hoidettiin kunnassa. 
Siirryttäessä uuden ohjelmiston käyttöön, vanhan ohjelmiston tietojen konversioita ei 
tehty, koska vanhat ohjelmat jäivät kuntaan. Ulkoistamisen alkuvaiheessa atk-tuen 
käyttö lisääntyi määritysten ja muiden siirtymiseen liittyvien asioiden johdosta. Nyky-
ään, muutama vuosi ulkoistamisen jälkeen, tilanne on tasaantunut ja kaikki talous- ja 
palkkaohjelmistojen päivitys ja määrittely hoidetaan palveluntuottajan toimesta. Atk-
tuen tehtävänä on nykyään siten hoitaa tarvittavat työasemien ja palvelimien muut 
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asennukset. Koska ohjelmistot ovat nykyään pilvipalveluna, työntekijät voivat miltä 
tahansa koneelta kirjautua järjestelmään, vaikka kotoaan. (It.) 
 
Palkanlaskennan ulkoistamisen jälkeen kunnassa ei ole enää omaa palkanlaskijaa. 
Palkka-ajot ajetaan jatkossa palveluntuottajan toimesta. Muuttuvien tietojen syöttö 
palveluntuottajan palkanlaskennan ohjelmaan, tapahtuu jatkossa etänä kunnan työnte-
kijöiden toimesta. Koska kyseessä on osa-ulkoistaminen, esimerkiksi taloushallinto 
jatkuu kunnassa entiseen tapaan. (Jä.)  
 
Koska kunta ulkoisti palkanlaskentansa lokakuun 2016 alusta alkaen, haastattelua teh-
täessä tarkkaa työntekijöiden toimenkuvaa ei oltu vielä määritetty kunnassa. Toimen-
kuvat tarkentuvat kunnassa toiminnan alettua. Henkilöstöä on tiedotettu tulevasta 
muutoksesta. (Jä.) 
 
Palkanlaskennan ulkoistamisen myötä kunnasta vähenee ainoastaan yksi työpaikka, 
koska palkanlaskijoita on ollut yksi. Muita henkilöstön määrän muutoksia kuntaan ei 
tule siten ulkoistamisen johdosta. Pomarkun tavoin kunnan hallinnossa työskentele-
vien muiden tehtävät muuttuvat osittain. Esimerkiksi sivistystoimen toimistotyönte-
kijä tallentaa jatkossa suoraan palveluntuottajan palkkaohjelmaan etänä työntekijöiden 
lomat ja vapaat. (Jä.)  
 
Palkanlaskennan muutos tuo myös oleellisen muutoksen kaikille kunnan työnteki-
jöille. Jatkossa kunnassa palkanmaksupäiviä on vain kaksi, aiemman, useamman si-
jaan. Kunnan kaikille työntekijöille on tiedotettu palkanmaksupäivien muutoksesta. 
(Jä.)  
 
Palvelun tilaajan henkilöstöä siirtyy palveluntuottajalle, jos siitä on erikseen sovittu. 
Henkilöstön siirtyminen ulkoistuksen yhteydessä on aina neuvottelukysymys. Usein 
ulkoistuksissa henkilöstön siirtyminen palveluntuottajalle onkin yksi tilaajan ehto ul-
koistukselle. Palveluntuottajalla on myös tarve rekrytoida osaavaa henkilöstöä eläköi-
tymisten johdosta. (Pa.) 
 
Palveluntuottaja toimii kuitenkin normaalin yritystoiminnan tavoin. Jos ulkoistettava 
toiminta on pientä, palvelun tilaaja ei voi olettaa, että neljän hengen työn tekemiseen 
36 
 
siirtyisi palveluntuottajalle kuusi henkeä ulkoistuksen yhteydessä. Viiden vuoden irti-
sanomissuojan loppuminen on myös muuttanut omalta osaltaan käytäntöjä siten, että 
kunnan työntekijöiden siirtyminen palveluntuottajalle on helpompaa. (Pa.)  
7 JOHTOPÄÄTÖKSET TULOKSISTA 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli etsiä vastauksia kysymyksiin, millainen on ulkoistu-
prosessi ja saavutetaanko ulkoistamisella sille asetettuja tavoitteita, kuten kustannus-
säästöjä ja toimintavarmuutta. Opinnäytetyön teoriaosuudessa on käsitelty ulkoista-
mista yleisesti sekä palveluntarjoajia että ulkoistamisen eri muotoja. Opinnäytetyön 
teemoja ovat sekä teoria- että empiriaosuudessa ulkoistamisen tavoitteet, ulkoistuspro-
sessi, ulkoistamissopimus, henkilöstövaikutukset, hyödyt sekä haitat ja riskit.  
 
Tärkeimpinä ulkoistamisen tavoitteina pidettiin toimintavarmuuden lisäämistä ja 
omasta ohjelmistosta johtuvaa muutostarvetta. Haastateltavien mukaan tärkeänä pidet-
tiin myös ulkoistamisesta mahdollisesti saatavia kustannussäästöjä. Ennen ulkoista-
mista kummassakin kunnassa oli tehty laskelmia siitä, onko järkevää hoitaa toiminta 
itse vai ulkoistaa toiminto. Etenkin pienessä kunnassa oman talous- tai palkkahallin-
non ohjelmiston hankintakustannukset ja ylläpitomaksut voivat olla suuret suhteessa 
kunnan käyttöön. Ohjelmistotalojen tarjoamat ohjelmistot ovat samat pienelle kun-
nalle ja isolle kaupungille tai kuntayhtymälle. Ohjelmistoja kehitetään koko ajan, joten 
vuosittaiset ylläpitomaksut voivat olla huomattavat. Kehityksen mukana asiakkaat saa-
vat käyttöönsä uusia ominaisuuksia, mutta toisaalta pienessä kunnassa, kaikkia omi-
naisuuksia ei ole kuitenkaan järkevää ottaa käyttöön.  
 
Kun kunta ulkoistaa aiemmin itse järjestämiään palveluita, kestää ulkoistusprosessi 
pidempään kuin yksityisellä sektorilla. Ennen ulkoistamispäätöstä kunnassa tehdään 
laskelmia ja vertailuja. Vaikka ulkoistettaisiin vain yksi toiminto, kunnassa päätöksen 
ulkoistamisesta tekee luottamushenkilöt. Jo kunnan oma päätöksentekoprosessi ul-
koistuksesta kestää siten kauemmin kuin yksityissektorilla, koska yksittäinen viran-
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haltija ei päätä asiasta. Aikataulutus tulisikin huomioida ajoissa jo ennen ulkoistuspro-
sessin aloittamista. Ulkoistuprosessissa on eri vaiheita, kuten ulkoistusstrategian ja 
kumppanin valinta, sopimuksen neuvottelu ja due diligence – tutkimus, siirtoprojekti, 
palvelun hallinta ja jatkuva kehittäminen sekä terminointi/siirtoprojekti.  Päätöksen-
teon hitaus voikin aiheuttaa yllätyksiä sekä ulkoistavalle kunnalle että palveluntuotta-
jalle. Pitkään kestävän ulkoistuksen päätöksenteon jälkeen voi olla kiire saada ulkois-
tusprosessi käytyä läpi ennen tiettyä päivämäärää. Ulkoistuprosessissa on eri vaiheita, 
joissa selvitetään käytäntöjä ja määritetään rajapintoja siitä, kuka tekee mitäkin jat-
kossa. Varsinaisen sopimuksen teon jälkeen käynnistyy käyttöönottoprojekti.  
 
Ulkoistamiseen liittyy yleensä joitain tärkeitä päivämääriä ”deadlineja”, kuten esimer-
kiksi taloushallinnossa on tilikauden vaihde. Yleensä siirto ajoitetaan vuoden vaihtee-
seen, koska silloin on helpompi aloittaa uudella ohjelmistolla ja tehdä vanha, mennyt 
vuosi vanhalla ohjelmistolla. Jämijärvellä palkanlaskennan siirto tehdään kesken tili-
kauden, joten vuoden 2016 tapahtumia käsitellään sekä omana toimintana että palve-
luntuottajan toimesta.  
 
Osa haastatelluista henkilöistä oli pienemmän kunnan viranhaltijoita. Etenkin pienessä 
kunnassa ulkoistusprosessi voi aiheuttaa paljon lisätöitä työntekijöille, koska viranhal-
tijoita on vähän ja ulkoistusprosessin selvittely jää usein muutaman henkilön vastuulle. 
Talous- ja palkkahallinnon palveluita tarjoavat palveluntuottajat ovat nykyään jo pit-
kään alalla olleita, joten ulkoistamisen mallit ja toimintatavat tulevatkin usein suoraan 
palveluntuottajalta. Ulkoistamissopimukset tehdään aluksi määräaikaisina, mutta so-
pimukset muuttuvat yleensä jatkossa toistaiseksi voimassa oleviksi. Ulkoistamissopi-
muksen sisältöä käydään läpi vuosittain tai tapauskohtaisesti. Määräajan jälkeen tilaaja 
voi jatkaa palveluntuottajan kanssa, kilpailuttaa ulkoistamisen tai palauttaa toiminnan 
takaisin omaksi toiminnaksi. Ulkoistusprosessi on ehkä sen verran raskas, että palve-
luntuottajaa ei heti vaihdeta, vaan tilannetta yritetään muuttaa vuosittaisissa sopimus-
neuvotteluissa. 
 
Ulkoistamisen tuomana hyötyinä pidettiin tavoitteiden mukaisesti saatua toimintavar-
muutta ja kustannussäästöjä. Kustannussäästöjä ei kuitenkaan synny, jos omaa toimin-
taa ei muuteta ulkoistamisen jälkeen. Ulkoistamissopimuksen tärkeyttä tulisi korostaa 
riskien minimoimiseksi, koska siinä määrätään tilaajan ja palveluntuottajan rajapinnat 
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vastuunjaolla. Jos vastuunjakoa ei määritellä selvästi, voi suunnitellut säästöt jäädä 
toteutumatta.  Ulkoistuksen myötä ulkoistavat ovat saaneet käyttöönsä sellaisia ohjel-
mia, mitä ei muuten olisi välttämättä kuntaan hankittu. Nykyiset pilvipalvelut ovat 
helpottaneet omalta osaltaan ohjelman käyttöä, koska organisaation verkkoon kirjau-
tumisen jälkeen miltä tahansa koneelta voi kirjautua pilvipalveluun. Perinteinen, jo-
kaisella omalla koneella oleva ohjelma, on myös vähentänyt atk-tukipalvelun tarvetta 
organisaatiossa. Ainoa pilvipalvelun ongelma voikin olla jatkossa ehkä vain se, että 
organisaation ulkoinen verkko ei toimi ja siten käyttäjät eivät pääse käyttämään ohjel-
maa.   
 
Ulkoistaminen toi ongelmia etenkin palkanlaskentaa ulkoistettaessa, koska palkanlas-
kijan tehtävät siirtyivät osittain toisille työntekijöille, jotka eivät olleet palkanlasken-
nan tehtäviä aiemmin hoitaneet. Esimiesten rooli muuttui ulkoistuksen myötä entisestä 
tiedon tarkastajasta tiedon tallentajaksi. Kuten muissakin asiantuntijatehtävissä, ta-
lous- ja palkkahallinnon henkilöstöllä on omanlaista asiantuntijaosaamista, jonka 
omaksuminen vie aikansa.  Myös muiden kunnan toimiston työntekijöiden toimenku-
viin ulkoistaminen vaikutti. Kuntaan jäävän todellisen työn selvitystä tulisi tehdä en-
nen ulkoistamispäätöstä, koska huomiotta jäävät työt voivat aiheuttaa sen, etteivät ul-
koistamisella tavoitellut kustannussäästöt toteudu.  
 
Ulkoistamisen liitoskohdassa käyttäjien tulee hallita sekä vanha että uusi ohjelma. 
Oman ongelmansa tuo se, että ohjelmia käytetään hetken aikaa rinnakkain ja vanha 
ohjelma jää vielä usein ulkoistuksessa tietovarastoksi. Osalle käyttäjistä monen sa-
manlaisen ohjelman yhtä aikaa käyttäminen voi olla ongelmallista. Vanhan ohjelman 
tietovarastona oleminen aiheuttaa yleensä myös kustannuksia, vaikka varsinainen toi-
minta olisikin toisessa ohjelmassa. Vanhan ohjelman ylläpitosopimus tuleekin irtisa-
noa ajoissa, jotta säästytään turhilta ylläpitomaksuilta. 
 
Pomarkun ja Jämijärven henkilöstö on vähentynyt ulkoistusten myötä. Pomarkun kun-
nan talous- ja palkkahallinnon henkilökunnasta suurin osa siirtyi palveluntuottajalle 
työntekijäksi. Sekä Pomarkussa että Jämijärvellä avainhenkilöitä jäi myös pois ulkois-
tamisvaiheessa. Kuntien työntekijöiden eläköityminen näyttäisi lisäävän tukipalvelui-
den ulkoistamista, koska avainhenkilöillä ei ainakaan pienemmissä kunnissa ole sijai-
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sia. Avainhenkilöiden siirtyminen eläkkeelle tai palveluntuottajalle voi siten muodos-
taa omalta osaltaan riskin. Vastuunjaon selvittäminen on tärkeä myös henkilöstä aja-
tellen, koska kuntaan jäävälle henkilöstölle voi ulkoistamisen myötä tulla uusia tehtä-
viä.  Palveluntuottajan näkemyksen mukaan henkilöstöä siirtyy tarpeen mukaan ja niin 
sovittaessa ulkoistuksessa palveluntuottajan työntekijöiksi. Henkilöstön siirtymistä 
omalta osaltaan helpottaa myös nykyisen kuntarakennelain (1698/2009) muuttuminen, 
jonka seurauksena kunnan siirtyvillä työntekijöillä ei ole enää viiden vuoden irtisano-
missuojaa. Ehtojen heikennys on tuonut henkilöstölle paremmat mahdollisuudet työl-
listyä ulkoistustilanteissa. Toisaalta, palveluntuottajien toimitilat sijaitsevat keskite-
tysti ympäri maata, joten siirto palveluntuottajan palvelukseen ulkoistuksen myötä ei 
ole ehkä kaikille työntekijöille mahdollinen vaihtoehto. Henkilöstö, jota ulkoistaminen 
koskee, tulee ottaa mukaan jo ulkoistamisen alkuvaiheessa. Henkilöstölle tulee tiedot-
taa myös ajoissa mahdollisesti muuttuvista toimenkuvista ja muista henkilöstöön vai-
kuttavista asioista, kuten esimerkiksi palkanmaksupäivän muutoksesta. 
 
Opinnäytetyön yhteenvetona voi todeta, että teoriaosuuden ja empiriaosuuden haastat-
telujen tulokset olivat yhteneväiset. Haastattelujen perusteella ulkoistamisella saadaan 
tavoiteltuja kustannussäästöjä, kun samalla muutetaan omia toimintatapoja. Myös toi-
mintavarmuus lisääntyy ulkoistamisen myötä, etenkin pienemmässä kunnassa voidaan 
luottaa siihen, että työntekijät saavat palkkansa ajallaan. Ulkoistusprosessi eteni käy-
tännössä melko samalla tavoin kuin teoriassa. 
8 POHDINTA 
 
Ulkoistamisesta on monenlaisia mielipiteitä, riippuen aina siitä kenen kanssa keskus-
tellaan. Jo ulkoistamisen suunnittelukin voi aiheuttaa organisaation niin henkilöstössä 
kuin kunnan luottamushenkilöissä ristiriitaisia tunteita. Henkilöstölle ulkoistaminen 
voi lisäksi aiheuttaa pelkoa oman työpaikan mahdollisesta menettämisestä, etenkin jos 
henkilöstöä ei huomioida tai henkilöstölle ei tiedoteta tarpeeksi asiasta. Kaikki opin-
näytetyön haastateltavat suhtautuivat kuitenkin talous- ja henkilöstöhallinnon ulkois-
tamiseen myönteisesti.  
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Opinnäytetyötä tehdessä tuli myös itselle tunne, että ulkoistaminen voi olla parhaim-
millaan toiminto, josta kaikki hyötyvät. Tietenkin alkuvaiheessa voi olla ongelmia, 
kun toimintatapoja joudutaan muuttamaan ja tietojen siirto palveluntuottajalle vie en-
nakoitua enemmän aikaa. Opinnäytetyön teon aikana Jämijärven kunta ulkoisti pal-
kanlaskentansa, joten Jämijärven kunnan edustajan haastattelu ulkoistamisesta oli 
haastatteluhetkellä ajankohtainen. Pomarkun kunnan talous- ja palkkahallinnon ul-
koistamisesta on jo aikaa, joten haastattelussa painotus oli eri kuin Jämijärvellä.  
 
Ulkoistaminen käsitteenä kaipaisi ehkä hieman tarkennusta, koska opinnäytetyötä var-
ten, haastateltavia kyseltäessä, tuli esiin se, ettei esimerkiksi osaulkoistamista pidetä 
ulkoistamisena. Osaulkoistaminen nähdäänkin ehkä pelkkänä palvelunostona, ei niin-
kään toiminnon ulkoistamisena. Kuitenkin yleinen määritelmä ulkoistamisesta tarkoit-
taa sitä, että omana toimintana tehty toiminto siirretään palveluntuottajalle.  
  
Opinnäytetyössä on pohdittu opinnäytetyön ongelmaa haastateltavien henkilöiden vas-
tausten perusteella, jotka ovat haastattelussa kertoneet oman näkemyksensä ulkoista-
misesta. Opinnäytetyön empiriaosuuteen haastateltiin vain muutamaa henkilöä, joten 
opinnäytetyö ei siten kerro koko totuutta kunnan talous- ja palkkahallinnon ulkoista-
misesta. Toisaalta, jos haastateltaisiin useampia henkilöitä ja muita kuin kyseisiä hen-
kilöitä, voitaisiin silti päästä samoihin tuloksiin.  
 
Teoria- ja empiriaosuus tässä opinnäytetyössä antavat ulkoistamisesta samansuuntai-
sen lopputuloksen. Ulkoistamisella voidaan saada kustannussäästöjä ja toimintavar-
muutta, jota yleisesti ulkoistamisella tavoitellaan. Ulkoistusprosessiin ja sopimuksen 
sopimiseen kannattaa kuitenkin panostaa, jotta mahdolliset riskit saadaan minimoitua. 
Jatkossa ulkoistusprosessia helpottamaan tulisi myös laatia prosessikuvaus ja sitä tu-
keva ohjeistus. 
 
Opinnäytetyöprosessin aikana ulkoistamisen etujen ja haittojen lisäksi ulkoistuspro-
sessi nousi keskeiseksi tekijäksi. Tämä edellytti opinnäytetyön teoriaosan laajenta-
mista ja uusien näkökulmien esille tuomista, jotka vaikeuttivat opinnäytetyön koko-
naisuuden hallintaa. Sopivien haastateltavien hankinta ei myöskään ollut itsestäänsel-
vyys, koska oli vaikeaa löytää tilaajakunnan kokoista kuntaorganisaatiota, joka olisi 
41 
 
myös ymmärtänyt ulkoistamiskäsitteen samalla tavalla. Haastatelluissa kuntaorgani-
saatiossa ulkoistaminen oli eri vaiheissa, joka osaltaan vaikeutti tulosten analysointi ja 
niistä tehtäviä johtopäätöksiä. Opinnäytetyön tekemisprosessin tiivistäminen olisi kan-
nattanut, koska kokonaisuuden hallinta olisi ollut silloin helpompaa.  
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